
ITEM
VALOR                 

R$
Físico                  

Financeiro
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 TOTAL

Físico % 75,00% 25,00% 100,00%

Financeiro 6.938,51 0,00 0,00 2.312,84 0,00 9.251,35

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 56.856,71 0,00 0,00 0,00 0,00 56.856,71

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 77.535,09 0,00 0,00 0,00 77.535,09

Físico % 25,00% 75,00% 100,00%

Financeiro 19.507,56 0,00 58.522,69 0,00 0,00 78.030,24

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 38.097,54 0,00 0,00 38.097,54

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 55.499,61 0,00 55.499,61

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 10.717,52 0,00 10.717,52

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00 9.369,50 0,00 9.369,50

Físico % 24,84% 23,12% 28,81% 23,23% 0,00% 100,00%

Financeiro 83.302,78 77.535,09 96.620,23 77.899,47 0,00 335.357,57

CREA-MG 32.278/D

DATA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

_______________________________
José Magno Sarmento

335.357,57R$                             

Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho

ETAPAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

9.251,35R$             

02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

25/06/2026

Localização: Rua Antônio Julio de Oliveira e Rua Oscar Oliveira  - Grão Mogol/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG

Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000
Telefone: (38) 3238-1135

VALOR

TOTAL 335.357,57R$         

56.856,71R$           

03 PAVIMENTAÇÃO 77.535,09R$           

06 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 55.499,61R$           

04 DRENAGEM 78.030,25R$           

05 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 38.097,54R$           

07 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 10.717,52R$           

08 SINALIZAÇÃO VERTICAL 9.369,50R$             
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