SECRETARIA DE EDUCAGAO

A FiSICO-
[PREFEITURA: Grao Mogol DATA: 11/05/2026
[0BRA: Creche Pré-Escola LOCAL: Rua B, Bairro Bandeirantes Il - Gréo Mogol/MG PRAZO DA OBRA: 20 MESES
ITEM cODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINFAlfllggllRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
Fisico % 2,28%)| 17,00%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,37%| 4,36%| 4,36%| 4,36%)
1 B MINARES Financeiro R$ 70.476,57 | R$ 11.981,02) R$ 3.079,83| R$ 3.079,83| R$ 3.079,83| R$ 3.079,83| R$ 3.079,83| R$ 3.079,83| R$ 3.079,83 R$ 3.079,83 R$ 3.079,83| R$ 3.079,83 R$ 3.079,83| R$ 3.079,83| R$ 3.079,83| R$ 3.079,83| R$ 3.079,83 R$ 3.079,83| R$3.072,78| R$3.072,78| R$ 3.072,78
" Fisico % 1,74% 100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES Financeiro R$ 53.709,19| R$ 53.709,19) R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
O Fisico % 5,43%| 25,00%| 25,00%| 25,00%| 25,00%
g I Financeiro R$ 167.717,27| R$ 41.929,32) R$ 41.929,32| R$ 41.929,32| R$ 41.929,32| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
Fisico % 12,17%| 2000% 2000% 2000% 2000% 2000%
4 SUPERESTRUTURA Financeiro R$ 375.709,43| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 75.141,89| R$ 75.141,89| R$ 75.141,89| R$ 75.141,89| R$ 75.141,89| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
A Fisico % 8,35%| 30,00%| 30,00%| 20,00%| 20,00%|
= pRELEETE O Financeiro R$ 257.694,70| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 77.308,41 R$ 77.308,41 R$ 51.538,94| R$ 51.538,94| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
Fisico % 11,34% 20,00%| 20,00%| 2000% 2000% 2000%
° ESQUADRIAS Financeiro R$ 350.007,77| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 70.001,55| R$ 70.001,55| R$ 70.001,55| R$ 70.001,55| R$ 70.001,55| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
Fisico % 7,88%| 20,00%| 20,00%| 40,00%| 20,00%|
7 gL Financeiro R$ 243.319,22 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 48.663,84| R$ 48.663,84| R$ 97.327,69| R$ 48.663,84| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
e Fisico % 0,90% 50,00%| 5000%
8 [MPERMEABILIZACAO Financeiro R$ 27.824,65| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 13.912,32| R$ 13.912,32| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
Fisico % 10,34%| 20,00%| 20,00%| 20,00%| 20,00%| 20,00%|
H EENEICEETIHTWETT Financeiro R$ 319.262,02| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 63.852,40| R$ 63.852,40| R$ 63.852,40| R$ 63.852,40| R$ 63.852,40| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
Fisico % . 20,00%| 20,00%| 20,00%| 2000% 2000%
10 SISTEMAS DE PISOS
Financeiro R$ 169.124,21 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 33.824,84| R$ 33.824,84| R$ 33.824,84| R$ 33.824,84| R$ 33.824,84| R$ 0,00| R$ 0,00]
Fisico % 5,73%| 20,00%| 20,00%| 30,00%| 30,00%|
" AT 3 Financeiro R$ 176.924,57| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 35.384,91 R$ 35.384,91 R$ 53.077,37| R$ 53.077,37|
" " Fisico % 325% 10,00%| 10,00%| 20,00%| 20,00%| 20,00%| 2000%
? INSTALAGAO HIDRAULICA Financeiro R$ 100.437,55 R$ 0,00 R$ 10.043,75| R$ 10.043,75| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 20.087,51 R$ 20.087,51 R$ 20.087,51 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 20.087,51 R$ 0,00]
" Fisico % X 20,00%| 20,00%| 20,00%| 4000%
B = T ST Financeiro R$ 20.978,93| R$ 0,00 R$ 4.195,79| R$ 4.195,79| R$ 4.195,79| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 8.391,57| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| 0,00%)
e " Fisico % 2,52% 50,00%| 5000%
" INSTALAGAO SANITARIA Financeiro R$ 77.860,43 | R$ 0,00 R$ 38.930,22| R$ 38.930,22| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
SOf Fisico % 2,27%)| 50,00%| 50,00%|
= [ AR AT Financeiro R$70.114,58| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 35.057,29| R$ 35.057,29)
" " ” Fisico % 0.17% 20,00%| 20,00%| 20,00%| 20,00%| 2000%
1 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL Financeiro R$ 5.362,73| R$ 0,00 R$ 1.072,55| R$ 1.072,55| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 1.072,55| R$ 1.072,55| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 1.072,55| R$ 0,00]
A £ Fisico % 1,56%| 20,00%| 20,00%| 20,00%| 20,00%| 20,00%|
" gL E = OEE LT LI Financeiro R$ 48.107,33| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 9.621,47| R$ 9.621,47| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 9.621,47| R$ 9.621,47| R$ 9.621,47|
X0 ELE: Fisico % 10,09%| 10,00%| 10,00%| 10,00%| 40,00%| 1000% 1000% 10,00%
1 INSTALAGAO ELETRICA - 110V Financeiro R$ 311.384,00| R$ 0,00 R$ 31.138,40| R$ 31.138,40| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$31.138,40( RS 124.553,60| R$ 31.138,40| R$ 0,00| R$ 31.138,40| R$ 31.138,40|
9 INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO Fisico % " o0 o0
! @ ¢ Financeiro R$ 15.581,12| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 7.790,56| R$ 7.790,56| R$ 0,00| R$ 0,00]
o Fisico % 1,34% 10,00%| 10,00%| 10,00%| 1000% 2000% 2000% 20,00%
» [NSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Financeiro R$ 41.393,82| R$ 0,00 R$ 4.139,38| R$ 4.139,38| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 4.139,38| R$ 4.139,38| R$ 8.278,76| R$ 8.278,76| R$ 8.278,76|
P Fisico % 038% 50,00%| 5000%
2 gL RS LOMTEELITE Financeiro R$ 11.790,55| R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 5.895,28| R$ 5.895,28| R$ 0,00| R$ 0,00]
2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS Fisico % 1,82%) 20,00% 20,00% 10,00%| 20,00%| 10,00%| 20,00%
ATMOSFERICAS (SPDA) Financeiro R$ 56.041,77| R$ 0,00 R$ 11.208,35| R$ 11.208,35| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 5.604,18| R$ 11.208,35| R$ 5.604,18| R$ 0,00| R$ 11.208,35| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00]
Fisico % 362% 50,00%| 5000%
= PSS T ILES Financeiro RS 111.706,47 | R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 55.853,24| R$ 55.853,24|
Fisico % 0,12% 100,00%
24 SERVICOS FINAIS
Financeiro R$ 3.696,87 | R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 0,00| R$ 3.696,87|
sico % 100,0% 349%) 472% 517% 346% 255% 255% 662% 662% 527% 462% 509% 509% 462% 590% 672% 537% 429% 337% 7,00% 647%
TOTAL Financeiro RS 3.086.225,76 RS 107.619,53 | RS 145.737,58 R$ 159.649,91 RS 138.259,14| RS 78.221,71 RS 78.221,71 RS 204.193,97 | RS 204.193,97 | RS 162.640,47 | RS 142.455,71 R$ 157.021,29| R$ 157.021,29| R$ 142.537,96 | RS 181.966,98 R$ 207.501,20| RS 165.597.65 RS 132.461.55 RS 103.868.60 | RS 217.259.36 RS 199.796,18|
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