

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002899/2022

DATA DO

29/11/2022

## TÍTULO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. M<sup>a</sup> TERESINHA R. PAULINO (PRÉ ESCOLAR)- PROJETO MÃOS DADAS

## I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 18.715.599/0001-05

Endereço: Rod. Papa João Paulo II - Nº 4143

Bairro: Serra Verde

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31.630-990

Telefone/FAX (31) 3915-3113

E-mail do Setor de

sin.cecim@educacao.mg.gov.br

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome MARIA LEVIMAR VIANA TUPINAMBÁ

CPF: 478.xxx.xxx-49

CI/Órgao \*\*\*\*\*

Cargo: Superint. Reg. de Ensino

Endereço \*\*\*\*\*

Bairro: \*\*\*\*\*

Cidade: \*\*\*\*\*

UF: \*\*

CEP: 3x.xxx-xx7

Telefone (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: \*\*\*\*\*

**INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)**

## II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

### DADOS DO CONVENENTE

Razão MUNICIPIO DE GRAO MOGOL

CNPJ: 20.716.627/0001-50

Endereço: RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, 60

Bairro: CENTRO

Cidade: GRAO MOGOL

UF: MG

CEP: 39.570-000

Telefone/FA (38) 3238-1135

E-mail

gab@graomogol.mg.gov.br

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES

CPF: 050.xxx.xxx-85

CI/Órgao \*\*\*\*\*

Cargo: Prefeito

Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2024

Endereço \*\*\*\*\*

Bairro: \*\*\*\*\*

Cidade: \*\*\*\*\*

UF: \*\*

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: \*\*\*\*\*

**INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)**

## III - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - Repasse de Natureza SIM

1.1 - Natureza EDUCAÇÃO

1.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse:

art. 28 da Lei Estadual nº 23.685/2020, c/c § 3º, art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000

2 - Origem dos Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002899/2022

DATA DO

29/11/2022

3 - TIPO DE ATENDIMENTO			4 - VALOR			
Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Emenda	Intervenient	Contrapartida
REFORMA OU OBRA	Reforma	Escola Municipal	R\$ 191.472,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFORMA OU OBRA	Ampliação	Escola Municipal	R\$ 1.279.434,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## 5 - Descrição e especificação completa do objeto a ser executado:

O presente convênio tem como objeto a mútua cooperação entre Estado e Município para atendimento à rede municipal, por meio de transferência de recurso financeiro estadual, destinado à execução de obras nas escolas da rede municipal, no âmbito do programa de descentralização do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental, consoante o previsto no § 2º, do art. 211 da Constituição da República. Será beneficiada com as obras objeto deste convênio a seguinte escola: E. M. Mª TERESINHA R. PAULINO - AMPLIAÇÃO E REFORMA

## 5.1 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
Av. Domingos arruda, s/n	0	Bom Gosto	39.570-000	GRAO MOGOL	Grão Mogol

## 6 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio de saída/parceria:

Com objetivo de ampliar o regime de colaboração entre Estado e Municípios na organização do sistema público de ensino, a Secretaria de Estado de Educação está desenvolvendo ações de apoio aos municípios para absorção das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental da rede estadual. Tal iniciativa encontra amparo no § 2º do artigo 211 da Constituição Federal de 1988, que prevê o atendimento prioritário no ensino fundamental e na educação infantil pelos municípios. Com a descentralização do ensino para a rede municipal se faz necessário investir na infraestrutura das escolas para o atendimento de qualidade aos alunos absorvidos pelo Município, assim foi realizado um estudo acerca das necessidades das escolas municipais, cujo saneamento é imprescindível para a efetivação da absorção das matrículas da rede estadual. Nesse contexto se dá a formalização do presente convênio de saída.

## 7 - Pessoas beneficiadas diretamente

7.1 - Alunos 7.2 - 120

8 - Proposta de vigência (dias corridos):	8.1 - Data prevista para	8.2 - Data prevista para término:
730	20/04/2023	18/04/2025

## 9 - Conta específica

9.1 - Banco:	9.2 - Agência	9.3 - Conta bancária:	9.4 - Praça bancária:
BANCO DO BRASIL	2088-5	31918-X	GRAO MOGOL

## 12 - Equipe de contato do Convenente:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 - NOME	12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	12.3 - TELEFONE	12.4 - E-MAIL
JOAO FRANCISCO PINHO		(38) 99991-5400	projetos@graomogol.mg.gov.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

12.1 - NOME	12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL	12.3 - TELEFONE	12.4 - E-MAIL
JOAO FRANCISCO PINHO		(38) 99991-5400	projetos@graomogol.mg.gov.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002899/2022

DATA DO

29/11/2022

## 12 - Equipe de contato do Convenente:

12.1 - NOME

12.2 - REGISTRO  
PROFISSIONAL

12.3 -  
TELEFONE

12.4 - E-MAIL

JOAO FRANCISCO PINHO

(38) 99991-5400

projetos@graomogol.mg.gov.br

## IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

### 1 ESPECIFICAÇÃO DA

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Ensino Pré Escolar Maria Terezinha Rodrigues Paulino

#### 1.1 REFORMA OU OBRA - Reforma - Escola Municipal

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	30
1.1.2 - ALVENARIA	60
1.1.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	120
1.1.4 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	120
1.1.5 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	120
1.1.6 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	60
1.1.7 - ESQUADRIAS METÁLICAS	30
1.1.8 - FERRAGENS	60
1.1.9 - REVESTIMENTO	60
1.1.10 - PISOS E RODAPÉS	90
1.1.11 - VIDROS	30
1.1.12 - PINTURA	60
1.1.13 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	30

#### 1.2 REFORMA OU OBRA - Ampliação - Escola Municipal

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.2.1 - INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30
1.2.2 - TRABALHOS EM TERRA	30
1.2.3 - SONDAÇÃO, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	30
1.2.4 - SUPERESTRUTURA	60
1.2.5 - ALVENARIA	60
1.2.6 - COBERTURA E FORRO	60
1.2.7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	120
1.2.8 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	120
1.2.9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	120

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002899/2022

DATA DO

29/11/2022

## IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Ensino Pré Escolar Maria Terezinha Rodrigues Paulino

1.2.10 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	60
1.2.11 - ESQUADRIAS METÁLICAS	30
1.2.12 - FERRAGENS	60
1.2.13 - REVESTIMENTO	60
1.2.14 - PISOS E RODAPÉS	90
1.2.15 - VIDROS	30
1.2.16 - PINTURA	60
1.2.17 - BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	30
1.2.18 - LIMPEZA	30

## V - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Serviço	un	1	R\$ 2.901,23	R\$ 2.901,23	1.2.1
2	TRABALHOS EM TERRA	Serviço	un	1	R\$ 9.187,45	R\$ 9.187,45	1.2.2
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	Serviço	un	1	R\$ 53.221,50	R\$ 53.221,50	1.2.3
4	SUPERESTRUTURA	Serviço	un	1	R\$ 232.656,55	R\$ 232.656,55	1.2.4
5	ALVENARIA	Serviço	un	1	R\$ 70.238,99	R\$ 70.238,99	1.2.5
6	COBERTURA E FORRO	Serviço	un	1	R\$ 326.612,61	R\$ 326.612,61	1.2.6
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	un	1	R\$ 20.456,77	R\$ 20.456,77	1.2.7
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	un	1	R\$ 22.026,72	R\$ 22.026,72	1.2.8
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Serviço	un	1	R\$ 28.158,73	R\$ 28.158,73	1.2.9
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Serviço	un	1	R\$ 15.441,06	R\$ 15.441,06	1.2.10
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	Serviço	un	1	R\$ 39.319,07	R\$ 39.319,07	1.2.11
12	FERRAGENS	Serviço	un	1	R\$ 113.473,72	R\$ 113.473,72	1.2.12
13	REVESTIMENTO	Serviço	un	1	R\$ 104.412,78	R\$ 104.412,78	1.2.13
14	PISOS E RODAPÉS	Serviço	un	1	R\$ 134.154,72	R\$ 134.154,72	1.2.14
15	VIDROS	Serviço	un	1	R\$ 7.924,60	R\$ 7.924,60	1.2.15
16	PINTURA	Serviço	un	1	R\$ 70.116,66	R\$ 70.116,66	1.2.16
17	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Serviço	un	1	R\$ 18.112,12	R\$ 18.112,12	1.2.17
18	LIMPEZA	Serviço	un	1	R\$ 11.019,03	R\$ 11.019,03	1.2.18
19	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Serviço	un	1	R\$ 13.922,25	R\$ 13.922,25	1.1.1

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002899/2022

DATA DO

29/11/2022

## V - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
20	ALVENARIA	Serviço	un	1	R\$ 1.522,02	R\$ 1.522,02	1.1.2
21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Serviço	un	1	R\$ 12.448,51	R\$ 12.448,51	1.1.3
22	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Serviço	un	1	R\$ 7.515,48	R\$ 7.515,48	1.1.4
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Serviço	un	1	R\$ 16.509,02	R\$ 16.509,02	1.1.5
24	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Serviço	un	1	R\$ 10.988,95	R\$ 10.988,95	1.1.6
25	ESQUADRIAS METÁLICAS	Serviço	un	1	R\$ 5.096,24	R\$ 5.096,24	1.1.7
26	FERRAGENS	Serviço	un	1	R\$ 1.646,00	R\$ 1.646,00	1.1.8
27	REVESTIMENTO	Serviço	un	1	R\$ 15.373,81	R\$ 15.373,81	1.1.9
28	PISOS E RODAPÉS	Serviço	un	1	R\$ 38.959,88	R\$ 38.959,88	1.1.10
29	VIDROS	Serviço	un	1	R\$ 1.769,27	R\$ 1.769,27	1.1.11
30	PINTURA	Serviço	un	1	R\$ 48.049,43	R\$ 48.049,43	1.1.12
31	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Serviço	un	1	R\$ 17.671,19	R\$ 17.671,19	1.1.13
<b>TOTAL:</b>						R\$ 1.470.906,36	

### 2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 1.470.906,36	100,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 0,00	0,00	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 0,00	0,00	0,00
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.470.906,36</b>	<b>100.0%</b>	<b>0%</b>

## VI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Ano	Mês	Valor
2023	Abril	R\$ 1.470.906,36

## VII - RESERVADO AO CONCEDENTE/OEEP

### 1 - Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	SIAFI do Convênio de	Valor
1261 12 361 106 4303 0001 4 4 40 42 01 0 10 1		R\$ 1.470.906,36

### 2 - Natureza Continuada:

Não

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002899/2022

DATA DO

29/11/2022

## VIII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art.116 da Lei Federal nº 8.666/1993, com o Decreto nº 46.319 /2013 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 004/2015, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica(s) e jurídica pelos setores competentes.

Carimbo de identificação

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Carimbo de identificação

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável Legal do Concedente

Data

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002899/2022

DATA DO

29/11/2022



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- **MARINA MANOELA MEIRELES CORRÊA**, 068.xxx.xxx-13, como ENCAMINHADOR, em 13/04/2023 17:10:16,
- **DIEGO ANTONIO BRAGA FAGUNDES**, 050.xxx.xxx-85, como RESPONSÁVEL LEGAL, em 19/04/2023 11:51:29,
- **MARIA LEVIMAR VIANA TUPINAMBA**, 478.xxx.xxx-49, como RESPONSÁVEL LEGAL CONCEDENTE OU ADM PÚBLICO OEEP, em 19/04/2023 16:50:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=249340&ca=2381395662>, informando o código verificador **249340** e o código CRC **2381395662**

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-

002899/2022

DATA DO

29/11/2022

## IX - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeçam a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

\_\_\_\_\_

Local

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal do  
Convenente

\_\_\_\_\_

Nome Legível do Responsável Legal do  
Convenente e  
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo