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ANEXO VIII - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 068/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2026 
 

 

 

1 – OBJETO  E QUANTIDADES 

1.1 - Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra pública de 

pavimentação asfáltica em Pré-Misturado a Frio (PMF) nas Ruas Antônio Júlio de Oliveira 

e Oscar Oliveira, localizadas na sede do Município de Grão Mogol/MG, compreendendo a 

execução dos serviços de terraplenagem, regularização e compactação do subleito, execução de 

base e revestimento asfáltico, implantação de sistema de drenagem pluvial, execução de meios-

fios, passeios acessíveis, piso podotátil, sinalização viária horizontal e vertical, guarda-corpo e 

demais serviços complementares necessários à completa execução do empreendimento, 

conforme projetos executivos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo, com recursos provenientes do 

Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao rompimento das barragens da Vale 

S.A., instituído pela Lei Estadual nº 23.830, de 28 de julho de 2021. 

 

1.2 - Da natureza dos serviços 

1.2.1 - Os serviços licitados são considerados serviços comuns de obra, como prevê o artigo 3°, 

inciso VIII do Decreto 10.024/2019: 

 
“Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

............................................. 

VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da 

participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do 

disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante 

especificações usuais de mercado;” 

 

1.2.2 - Já a Lei 14.133/2021, prevê: 

 
“Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

.......................................... 

 

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;” 

 

1.2.3 - Para o Tribunal de Contas da União, “o conceito de serviço comum não está 

necessariamente ligado a sua complexidade
1
”.  

 

1.2.4 - A Lei 14.133/2021, ainda no artigo 6º, prevê: 

 
“XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 

especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento 

poderá ser:(...)” GRIFAMOS. 

 

                                                      
1
 Acórdão n° 1.287/2008 – Plenário 
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1.2.5 - Por esta razão, optou-se por aplicar ao caso a modalidade Concorrência Eletrônica, 

considerando que estes se tratam de serviços comuns de obra, definindo como prazo mínimo 

para a apresentação de propostas, 10(dez) dias úteis, como prevê a alínea ―a‖, do inciso II do 

artigo 55 da Lei 14.133/2021. 

1.3 – Dos quantitativos 

1.3.1 - A estimativa de quantidades abrangerá os principais insumos e serviços necessários, 

conforme discriminado na Planilha de Quantidades, anexa a este Projeto. 

 

1.4 - Prazo de vigência do contrato e, a possibilidade de sua prorrogação 

1.4.1 – A Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços como descrito neste termo, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de serviços;  

1.4.2 – A obra deverá ser finalizada no prazo máximo de 06 (seis) meses, após o seu início. 

1.4.3 - O prazo de vigência contratual é fixado até o 07 (sete) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, como prevê o artigo 107 da Lei nº 

14.133/2021. 

1.4.4 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá 

verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as 

certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao 

respectivo processo. 

1.4.5 - Antes da formalização de prorrogação do prazo de vigência contratual, a Administração 

deverá comprovar a vantajosidade mediante atesto da autoridade competente de que as condições 

e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o 

contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. 

1.4.6 - O contrato firmado com a Administração não poderá ser objeto de cessão ou transferência 

sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA 

AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES 

2.1 As Ruas Antônio Júlio de Oliveira e Oscar Oliveira, localizadas na sede do Município de 

Grão Mogol/MG, apresentam deficiência em sua infraestrutura viária, caracterizada pela 

inexistência de pavimentação asfáltica adequada e por deficiências no sistema de drenagem 

pluvial, comprometendo as condições de mobilidade, segurança viária e durabilidade da via. 

2.2 Os trechos contemplados pela intervenção possuem dimensões definidas nos levantamentos 

topográficos e projetos executivos, cujas áreas e quantitativos encontram-se demonstrados nas 

memórias de cálculo e planilhas orçamentárias que integram o processo administrativo. 

2.3 Atualmente, as vias apresentam superfície irregular, sujeita à formação de poeira durante os 

períodos de estiagem e lama durante os períodos chuvosos, além de processos erosivos que 

comprometem a trafegabilidade de veículos e pedestres. 

2.4 A deficiência do sistema de drenagem superficial contribui para o acúmulo de águas pluviais 

e para a degradação progressiva da plataforma viária, reduzindo sua vida útil e elevando os 

custos de manutenção. 

2.5 Essas condições dificultam a circulação da população, do transporte escolar, dos serviços de 

saúde, da coleta de resíduos sólidos e dos demais serviços públicos essenciais, além de 

comprometerem a segurança dos usuários da via. 

2.6 Do ponto de vista da gestão pública, a manutenção das condições atuais exige intervenções 

corretivas frequentes, como patrolamento, recomposição do leito e reparos localizados, que 
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possuem caráter paliativo e baixa durabilidade, resultando em dispêndio contínuo de recursos 

públicos. 

2.7 A permanência desse cenário contribui para o agravamento da degradação da infraestrutura 

viária, aumentando os custos de conservação e os riscos à segurança de veículos e pedestres. 

2.8 Dessa forma, o problema público caracteriza-se pela inadequação da infraestrutura viária 

existente, associada às deficiências de drenagem e à ausência de pavimentação adequada, 

comprometendo a mobilidade urbana, a segurança viária e a eficiência da aplicação dos recursos 

públicos. 

2.9 A necessidade pública identificada consiste na requalificação da infraestrutura das Ruas 

Antônio Júlio de Oliveira e Oscar Oliveira, mediante a implantação de pavimentação asfáltica, 

sistema de drenagem pluvial, dispositivos de acessibilidade e sinalização viária, proporcionando 

melhores condições de circulação e maior durabilidade da infraestrutura. 

2.10 Considerando o diagnóstico técnico realizado, verificou-se que a solução adequada consiste 

na execução integrada dos serviços de pavimentação, drenagem, urbanização e sinalização, 

conforme definido nos projetos executivos. 

2.11 A necessidade abrange, de forma integrada: 

a) regularização e compactação do subleito; 

b) execução da base e do revestimento asfáltico em Pré-Misturado a Frio (PMF); 

c) implantação do sistema de drenagem pluvial, incluindo sarjetas, tubo metálico corrugado 

(ARMCO), bocas de bueiro e demais dispositivos previstos em projeto; 

d) execução de meios-fios, passeios acessíveis, piso podotátil, guarda-corpo e sinalização 

horizontal e vertical. 

2.12 A intervenção proposta constitui melhoria permanente da infraestrutura urbana, 

proporcionando melhores condições de mobilidade, segurança e acessibilidade à população. 

2.13 Sob o ponto de vista operacional, a solução permitirá: 

a) melhoria das condições de trafegabilidade durante todo o ano; 

b) redução dos processos erosivos e do desgaste da plataforma viária; 

c) adequado escoamento das águas pluviais; 

d) aumento da vida útil da infraestrutura; 

e) redução da necessidade de manutenção corretiva. 

2.14 Sob a ótica da gestão pública, a solução adotada promove maior eficiência administrativa e 

economicidade, substituindo intervenções paliativas por infraestrutura definitiva, reduzindo os 

custos de manutenção ao longo da vida útil da obra. 

2.15 A intervenção também proporcionará benefícios sociais relevantes, mediante melhoria das 

condições de circulação, acessibilidade, segurança viária e qualidade de vida da população 

beneficiada. 

2.16 Dessa forma, a necessidade da contratação caracteriza-se pela implantação de solução 

integrada de engenharia destinada à melhoria da infraestrutura viária municipal, assegurando 

maior desempenho, durabilidade e funcionalidade das vias públicas. 

2.17 A presente contratação encontra-se devidamente fundamentada no Estudo Técnico 

Preliminar (ETP) elaborado para o empreendimento, no qual foram analisadas a necessidade 

pública, as alternativas disponíveis, os aspectos técnicos, econômicos, ambientais e operacionais, 

bem como os riscos relacionados à contratação. 

2.18 O ETP concluiu que a execução da pavimentação asfáltica em Pré-Misturado a Frio (PMF), 

associada à implantação do sistema de drenagem, acessibilidade e sinalização viária, constitui a 

solução mais adequada para atendimento da necessidade identificada. 
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2.19 Os estudos contemplaram a estimativa de quantitativos, fundamentada nos projetos 

executivos, memorial descritivo, memórias de cálculo e planilha orçamentária, bem como a 

estimativa do valor da contratação, elaborada com base em referenciais oficiais de custos. 

2.20 Também foram analisados os impactos ambientais da intervenção, as medidas mitigadoras, 

os requisitos de sustentabilidade e os mecanismos de fiscalização e controle necessários à 

adequada execução da obra. 

2.21 Dessa forma, o Estudo Técnico Preliminar concluiu pela viabilidade técnica, operacional, 

econômica e ambiental da contratação, recomendando seu prosseguimento. 

2.22 A presente contratação encontra-se devidamente motivada e fundamentada nos estudos 

técnicos realizados, atendendo às disposições do art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e aos princípios 

do planejamento, eficiência, economicidade, motivação e interesse público, assegurando 

adequada instrução do processo licitatório e conformidade com as boas práticas de governança 

pública. 

 

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO 

DE VIDA DO OBJETO 

3.1 A solução proposta consiste na implantação de infraestrutura viária completa nas Ruas 

Antônio Júlio de Oliveira e Oscar Oliveira, mediante a execução integrada dos serviços de 

terraplenagem, pavimentação asfáltica em Pré-Misturado a Frio (PMF), drenagem pluvial, 

urbanização, acessibilidade e sinalização viária, conforme projetos executivos e demais 

documentos técnicos. 

3.2 A adoção dessa solução decorre da necessidade de requalificação definitiva da infraestrutura 

viária, considerando as condições atuais das vias, caracterizadas pela inexistência de 

pavimentação adequada, deficiência de drenagem e degradação da superfície de rolamento, 

tornando inadequadas as intervenções meramente corretivas ou paliativas. 

3.3 – A solução é composta pelas seguintes etapas interdependentes: 

I – Serviços Preliminares 

a) mobilização e desmobilização da obra; 

b) locação topográfica dos serviços; 

c) implantação da sinalização provisória e das condições necessárias à execução da obra. 

 

II – Regularização e Preparação do Subleito 

a) regularização da plataforma; 

b) compactação mecânica do subleito; 

c) execução da base e demais camadas estruturais previstas em projeto. 

3.3.1 A adequada preparação do subleito constitui etapa fundamental para garantir a estabilidade 

estrutural do pavimento, proporcionando maior desempenho e vida útil da infraestrutura 

implantada. 

 

III – Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial 

a) execução de sarjetas; 

b) assentamento de tubo metálico corrugado (ARMCO); 

c) execução de bocas de bueiro; 

d) implantação de guarda-corpo e demais dispositivos previstos em projeto. 

3.3.2 O sistema de drenagem é indispensável para o adequado escoamento das águas pluviais, 

reduzindo processos erosivos e preservando a integridade da estrutura do pavimento. 

 

IV – Execução da Pavimentação 
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a) imprimação e pintura de ligação; 

b) aplicação do revestimento asfáltico em Pré-Misturado a Frio (PMF); 

c) acabamento e controle tecnológico dos serviços executados. 

 

V – Urbanização e Sinalização Viária 

a) execução de meios-fios; 

b) execução de passeios acessíveis e piso podotátil; 

c) implantação da sinalização horizontal e vertical. 

3.3.3 Esses elementos complementares garantem: 

a) segurança para veículos e pedestres; 

b) acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; 

c) adequada organização e funcionalidade da infraestrutura viária. 

 

3.4 – Integração da Solução 

A solução deverá ser executada de forma integrada, obedecendo à sequência técnica prevista nos 

projetos executivos e no cronograma físico-financeiro: 

Terraplenagem → Drenagem → Base → Pavimentação → Urbanização → Sinalização 
O cumprimento dessa sequência é essencial para garantir a qualidade da obra, evitar retrabalhos, 

preservar a durabilidade da infraestrutura e assegurar a compatibilidade entre os diversos 

serviços executados. 

3.5 – Exigências de Manutenção e Assistência Técnica 

Embora a presente contratação tenha por objeto a execução de obra pública, a solução adotada 

pressupõe a realização de manutenção preventiva pela Administração após o recebimento 

definitivo, especialmente quanto à limpeza periódica dos dispositivos de drenagem, conservação 

da sinalização viária e monitoramento das condições do pavimento. 

Durante o período de garantia, a contratada permanecerá responsável pela correção de eventuais 

vícios construtivos, falhas de execução ou defeitos dos serviços executados, observadas as 

disposições da Lei nº 14.133/2021, do Código Civil e das normas técnicas aplicáveis. 

Nos termos do art. 618 do Código Civil, a contratada responderá, pelo prazo irredutível de 

cinco anos, pela solidez e segurança da obra, tanto em razão dos materiais empregados quanto 

da qualidade da execução, permanecendo obrigada a reparar, às suas expensas, quaisquer 

defeitos decorrentes de vícios construtivos verificados dentro do prazo legal. 

 

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 - A futura contratação deverá atender a requisitos técnicos, operacionais e de qualidade 

compatíveis com a complexidade da obra de infraestrutura viária, garantindo a execução 

adequada dos serviços, a durabilidade da solução implantada e a conformidade com as normas 

técnicas aplicáveis. 

 

4.2 – Execução dos Serviços 

A execução dos serviços deverá ocorrer de forma integrada, observando rigorosamente os 

projetos executivos, memorial descritivo, memórias de cálculo, especificações técnicas, planilha 

orçamentária e demais documentos que integram o processo, contemplando, no mínimo, as 

seguintes diretrizes: 

a) realização dos serviços preliminares necessários à implantação da obra, incluindo 

mobilização, desmobilização, locação topográfica e sinalização provisória; 
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b) execução dos serviços de regularização e compactação do subleito, bem como da base e 

demais camadas estruturais previstas em projeto, assegurando capacidade de suporte adequada 

ao pavimento; 

c) implantação do sistema de drenagem pluvial, incluindo execução de sarjetas, assentamento de 

tubo metálico corrugado (ARMCO), bocas de bueiro, guarda-corpo e demais dispositivos 

previstos em projeto, garantindo o adequado escoamento das águas pluviais; 

d) execução da pavimentação asfáltica em Pré-Misturado a Frio (PMF), conforme especificações 

técnicas constantes dos projetos e memorial descritivo; 

e) execução dos meios-fios, passeios acessíveis, piso podotátil, sinalização horizontal e vertical e 

demais elementos complementares necessários ao perfeito funcionamento da infraestrutura 

viária. 

A execução deverá respeitar a sequência construtiva prevista no cronograma físico-financeiro, 

observando as interdependências entre as etapas executivas, de modo a evitar retrabalhos, 

incompatibilidades técnicas e prejuízos à qualidade final da obra. 

 

4.3 – Critérios de Acessibilidade 

A futura contratação deverá observar integralmente as normas de acessibilidade vigentes, em 

especial a ABNT NBR 9050, assegurando condições adequadas de circulação para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

Deverão ser observados, no mínimo: 

a) execução de rampas de acessibilidade nos locais previstos em projeto; 

b) execução de passeios acessíveis e rebaixamentos de meios-fios, quando aplicáveis; 

c) implantação de piso podotátil direcional e de alerta, conforme especificações técnicas; 

d) eliminação de barreiras arquitetônicas nas áreas contempladas pela intervenção. 

As soluções adotadas deverão estar em conformidade com os projetos executivos e com a 

legislação aplicável, garantindo segurança, funcionalidade e acessibilidade aos usuários. 

 

4.4 – Requisitos Técnicos e de Qualidade 

A execução da obra deverá atender aos padrões de qualidade, segurança, desempenho e 

durabilidade previstos nos projetos executivos e nas normas técnicas aplicáveis, observando, 

dentre outros, os seguintes requisitos: 

a) utilização de materiais novos, de primeira qualidade e em conformidade com as especificações 

técnicas do projeto; 

b) execução da pavimentação asfáltica em Pré-Misturado a Frio (PMF), atendendo às espessuras, 

características e parâmetros definidos no projeto executivo e memorial descritivo; 

c) execução da regularização, compactação e das camadas estruturais do pavimento conforme as 

especificações técnicas e os controles tecnológicos exigidos; 

d) implantação do sistema de drenagem de acordo com o dimensionamento hidráulico e 

estrutural constante dos projetos; 

e) observância das normas da ABNT, das especificações do DNIT, DER/MG e demais 

referências técnicas adotadas para o empreendimento; 

f) realização dos ensaios tecnológicos e controles de qualidade previstos nas especificações 

técnicas, sempre que exigidos pela fiscalização. 

A contratada será responsável pela qualidade dos materiais empregados e dos serviços 

executados, devendo corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas, defeitos ou inconformidades 

constatadas durante a execução da obra ou no prazo legal de garantia. 

 

4.5 – Habilitação Técnica da Contratada 
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A futura contratação deverá exigir da licitante comprovação de capacidade técnico-operacional e 

técnico-profissional compatível com o objeto da contratação, observando o disposto nos arts. 67 

e seguintes da Lei nº 14.133/2021, mediante apresentação de: 

a) registro ou inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA; 

b) comprovação de aptidão para execução de serviços compatíveis com o objeto da contratação, 

mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado; 

c) comprovação de capacidade técnico-profissional do responsável técnico, por meio de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, compatível com os serviços de pavimentação e drenagem previstos 

no objeto; 

d) indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, com apresentação da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART antes do início dos serviços; 

e) comprovação de que a empresa possui condições operacionais, equipe técnica e estrutura 

compatíveis com a execução do objeto. 

As exigências de qualificação técnica deverão limitar-se ao estritamente necessário para 

assegurar a adequada execução da obra, observando os princípios da proporcionalidade, da 

razoabilidade, da competitividade e do interesse público, vedadas exigências que restrinjam 

indevidamente a participação de licitantes. 

 

5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE 

COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS 

DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO 

5. 1 - O modelo de execução do objeto estabelece as diretrizes, procedimentos e mecanismos de 

controle necessários para assegurar que a contratação produza os resultados pretendidos, desde a 

mobilização inicial até o recebimento definitivo da obra, garantindo qualidade, eficiência, 

conformidade técnica e adequada aplicação dos recursos públicos. 

 

5.2 – Diretrizes Gerais de Execução 

5.2.1 - A execução da obra deverá: 

a) observar integralmente os projetos de engenharia, memorial descritivo, memória de 

cálculo e demais documentos técnicos;  

b) seguir o cronograma físico-financeiro aprovado;  

c) respeitar a sequência lógica das etapas construtivas (subleito → drenagem → 

pavimentação → urbanização);  

d) garantir a compatibilidade entre as frentes de serviço;  

e) assegurar a qualidade e o desempenho da solução ao longo de sua vida útil.  

 

5.3 – Etapas de Execução do Objeto 

5.2.1 - A execução do contrato será estruturada nas seguintes fases: 

5.2.1.1 - Mobilização 

a) instalação do canteiro de obras;  

b) mobilização de equipamentos e equipe técnica;  

c) locação topográfica da obra;  

d) apresentação de documentos iniciais (ART, plano de trabalho, cronograma detalhado).  

 

5.2.1.2 - Execução dos Serviços 

a) realização das etapas construtivas conforme projeto;  
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b) execução sequencial e integrada dos serviços;  

c) controle tecnológico e verificação de qualidade;  

d) adoção de medidas ambientais e de segurança do trabalho.  

 

5.2.1.3 - Monitoramento e Controle 

a) acompanhamento contínuo pela fiscalização;  

b) registro de medições periódicas;  

c) verificação do cumprimento do cronograma;  

d) controle de qualidade dos serviços executados.  

 

5.2.1.4 - Entrega e Finalização 

a) conclusão dos serviços;  

b) limpeza e desmobilização do canteiro;  

c) entrega da obra em condições de uso;  

d) correção de eventuais não conformidades.  

 

5.3 – Modelo de Fiscalização e Gestão do Contrato 

5.3.1 - A execução do contrato será acompanhada por servidor(es) designado(s) como fiscal(is), 

nos termos da Lei nº 14.133/2021, cabendo: 

 

5.3.1.1 - À Fiscalização: 

a) acompanhar a execução dos serviços;  

b) verificar a conformidade com o projeto e especificações;  

c) validar medições e serviços executados;  

d) registrar ocorrências e não conformidades;  

e) determinar correções quando necessário.  

 

5.3.1.2 - À Contratada: 

a) cumprir integralmente as determinações da fiscalização;  

b) manter responsável técnico durante toda a execução;  

c) assegurar qualidade dos serviços;  

d) corrigir falhas identificadas.  

 

5.3.1.3 - Instrumentos de controle: 
a) diário de obra;  

b) relatórios de medição;  

c) registros fotográficos;  

d) relatórios técnicos.  

 

5.4 – Critérios de Medição e Pagamento 

5.4.1 - A medição dos serviços será realizada com base: 

a) nos quantitativos efetivamente executados;  

b) na conformidade com o projeto;  

c) na aprovação pela fiscalização.  

 

5.4.2 - O pagamento estará condicionado: 

a) à execução adequada dos serviços;  

b) à validação das medições;  
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c) à inexistência de pendências técnicas.  

 

5.4.3 - Vedação: 
a) pagamento por serviços não executados;  

b) medição sem comprovação técnica.  

 

5.5 – Critérios de Aceitação da Obra 

5.5.1 - Recebimento Provisório: 

a) após conclusão dos serviços;  

b) mediante inspeção da fiscalização;  

c) com registro de eventuais pendências.  

 

5.5.2 - Recebimento Definitivo: 

a) após correção de não conformidades;  

b) verificação da qualidade e funcionalidade da obra;  

c) comprovação de atendimento aos requisitos técnicos.  

 

5.6 – Garantia e Responsabilidade Pós-Execução 

5.6.1 - A contratada será responsável: 

a) pela correção de vícios construtivos;  

b) pela qualidade dos serviços executados;  

c) pelo desempenho da obra durante o período de garantia;  

d) por eventuais falhas decorrentes da execução inadequada.  

 

5.7 – Gestão de Riscos na Execução 

5.7.1 - A execução deverá observar as diretrizes da matriz de riscos estabelecida no ETP, 

incluindo: 

a) monitoramento contínuo dos riscos identificados;  

b) adoção de medidas mitigadoras;  

c) comunicação imediata de ocorrências relevantes;  

d) atuação preventiva para evitar impactos no cronograma e custo.  

 

5.8 – Encerramento Contratual 

5.8.1 - O contrato será considerado encerrado após: 

a) recebimento definitivo da obra;  

b) quitação das obrigações contratuais;  

c) entrega da documentação final;  

d) inexistência de pendências técnicas ou administrativas.  

 

5.9 – Conclusão do Modelo de Execução 

5.9.1 - O modelo de execução estabelecido assegura que a contratação seja conduzida de forma 

estruturada, controlada e orientada a resultados, garantindo: 

a) cumprimento do cronograma;  

b) qualidade da obra;  

c) eficiência na aplicação dos recursos públicos;  

d) transparência e rastreabilidade da execução.  
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Dessa forma, o contrato estará apto a produzir os resultados pretendidos, em conformidade com 

os princípios da eficiência, economicidade e planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021. 

 

6 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO 

DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ÓRGÃO OU 

ENTIDADE 

6.1- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto 310/2023, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila.  

6.3 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade deverá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 

de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias. 

6.3.1- Cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.3.2- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila.  

6.4- para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, 

do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.  

 

6.5- Do preposto 

a) A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

b) A Contratada deverá manter preposto da empresa à disposição dos contratantes durante 

toda a vigência do contrato, no modo ―on line‖, e quando solicitado, presencial. 

c) Quando for solicitada a presença do preposto, este deverá comparecer na sede do 

contratante no prazo máximo de 03(três) dias úteis; 

d) A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 

do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da 

atividade. 

e) As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica por 

e-mail, para esse fim. 

f) O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

 

6.6- Rotinas de Fiscalização 

a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou 

pelo respectivo substituto, como prevê o art. 117, caput, da Lei 14.133/2021 e Decreto 310/2023. 

 

6.7- Fiscalização Técnica 

6.7.1 – A Contratante indica como fiscal técnico do contrato, o Sr. Henrique Santiago de Assis 

Santana, que acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.  
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6.7.2 - A fiscalização técnica do contrato deve avaliar constantemente através do Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referência, para aferição da 

qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com 

base nos indicadores estabelecidos. 

6.7.3- Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado 

deverá monitorar o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo 

intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

6.7.4- O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada. 

6.7.5- O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada. 

6.7.6- A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador. 

6.7.7- Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

6.7.8- É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços por ela realizada. 

6.7.9- O fiscal técnico poderá realizar a avaliação durante a execução dos serviços, para aferir o 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

6.7.10- A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei n. 

14.133/2021.  

6.7.11- A conformidade técnica a ser utilizada na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo 

com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

6.7.12- A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

a) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos 

defeitos observados. 

b) O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência. 

c) O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 

interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes 

para prevenir riscos na execução contratual. 

6.7.13- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade.  
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6.7.14- As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo 

VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022. 

6.7.15- O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados.  

6.7.16- Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

6.7.17- O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 

as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

6.7.18- No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  

6.7.19- O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual. 

6.7.20- Para efeito de recebimento provisório, ao final da prestação de serviços, o fiscal técnico 

do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores 

a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

 

6.8 - Das obrigações do fiscal do contrato 

6.8.1 - Compete ao fiscal do contrato, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021, 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou outro documento que vier a substituí-lo, em 

aspectos técnicos e administrativos, especialmente:  

 

I - acompanhar a execução contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;  

 

II - receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, 

esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução 

do objeto contratado;  

 

III - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários ao 

pagamento, previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execução da 

despesa pública, conferi-los e encaminhá-los ao gestor do contrato;  

 

IV - conforme o caso, realizar ou aprovar a medição dos serviços ou fornecimentos efetivamente 

realizados, em consonância com o previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo 

assinado pelas partes;  

 

V - realizar, na forma do artigo 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do objeto 

contratado, quando for o caso;  

 

VI - manifestar-se a respeito da suspensão da execução contratual quando solicitado;  

 

VII - adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como:  
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a) realização de reunião inicial com a contratada para apresentação das partes, suas obrigações e 

esclarecer eventuais dúvidas;  

 

b) utilização de check lists, isto é, listas de verificação para a análise dos aspectos técnicos 

referentes à contratação;  

 

c) elaboração de relatório periódico de acompanhamento (mensal, bimestral ou trimestral);  

 

d) disponibilização de formulários de avaliação dos bens e/ou serviços, reunindo sugestões e 

reclamações que deverão ser enviadas à contratada e utilizadas para gerar melhorias no objeto;  

 

e) promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na execução do 

objeto, sempre que possível com a participação de pelo menos 02 (dois) servidores ou agentes 

públicos, registrando em ata o conteúdo das deliberações.  

 

VIII - registrar, em livro próprio, todas as ocorrências surgidas durante a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

 

IX - determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da 

contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de sua execução;  

 

X - rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento de objeto em desacordo com as 

especificações contidas no contrato, observado o Termo de Referência ou o Projeto Básico;  

 

XI - exigir e assegurar o cumprimento das cláusulas e dos prazos previamente estabelecidos no 

contrato e respectivos termos aditivos;  

 

XII - determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, 

especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;  

 

XIII - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do 

trabalho, quando cabível;  

 

XIV - verificar a correta aplicação dos materiais, e requerer das empresas testes, exames e 

ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das 

obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;  

 

XV – manifestar, por meio alertas e/ou relatórios de vistoria, as ocorrências verificadas e realizar 

as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;  

 

XVI – comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 

tomada de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em face de 

risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;  

 

XVII - formalizar notificações por escrito à contratada, caso as tratativas iniciais para 
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saneamento de eventuais irregularidades não sejam suficientes para regularização da situação, 

estabelecendo prazo para o cumprimento das obrigações e/ou apresentação de justificativas, sob 

pena de encaminhamento da documentação para o gestor de contrato avaliar a necessidade de 

abertura do respectivo processo de apuração e aplicação de penalidades;  

 
XVIII - em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes verificadas nas 

contratações sob sua responsabilidade, além de comunicar ao gestor do contrato, colher previamente 

as provas e reunir os indícios inerentes a sua atribuição fiscalizatória, auxiliando na instrução do 

processo;  

XIX - propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato;  

 

XX - preencher ao final do contrato, o termo de avaliação do serviço prestado ou do objeto 

recebido;  

 

XXI - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, alteração, rescisão ou 

qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato fiscalizado, inclusive 

com a emissão de parecer;  

 

XXII - consultar a Administração sobre a necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do 

contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais medidas;  

 

XXIII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à 

contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, 

que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;  

 

XXIV - receber e fomentar avaliações relacionadas ao serviço prestado ou ao objeto recebido, 

especialmente, conforme o caso, do público usuário; e  

 

XXV - exercer qualquer outra atividade compatível com a função que lhe seja legalmente 

atribuída.  

 

6.9 – Das obrigações do gestor do contrato 

6.9.1 – A Contratante indica como gestor do Contrato, o Sr. José Geraldo de Oliveira Cruz, e 

competirá a ele, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021, administrar o contrato 

ou outro documento que vier a substituí-lo, desde sua concepção até sua finalização, em aspectos 

gerenciais, especialmente:  

 

I – manter o acompanhamento regular e sistemático do instrumento contratual, mormente cujo 

objeto tenha seu preço demonstrado com base em planilhas de composição de custos contidos na 

proposta licitatória, mantendo cópia disponível das referidas planilhas, com registro da equação 

econômico-financeira do contrato;  

 

II – controlar o prazo de vigência do contrato e de execução do objeto, assim como de suas 

etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedência razoável, à autoridade 

competente, quando for o caso, a deflagração de novo procedimento licitatório ou a prorrogação 

do contrato vigente, quando admitida;  

 

III - manter o controle da atualização do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo 

hábil, ao encaminhamento necessário à sua substituição e/ou reforço ou prorrogação do prazo de 
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sua vigência, quando for o caso;  

 

IV - prover a autoridade superior de documentos e informações necessários à celebração de 

termo aditivo, objetivando as alterações do contrato previstas em lei, inclusive para prorrogação 

do prazo do instrumento contratual, neste último caso, após verificação da vantajosidade da 

prorrogação, bem como da manifestação do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens 

entregues e/ou serviços prestados;  

 

V - avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro do contrato a 

serem decididos pela autoridade competente;  

 

VI - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;  

 

VII - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos 

relativos ao objeto contratado;  

 

VIII - decidir provisoriamente sobre eventual suspensão da execução contratual, elaborando o 

Termo de Suspensão;  

 

IX - adotar e registrar as medidas preparatórias para aplicação de sanções e/ou de rescisão 

contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios à abertura do processo, quando 

necessários, nas hipóteses de descumprimento de obrigações previstas no edital, no contrato e/ou 

na legislação de regência;  

 

X - aplicar a sanção de advertência prevista no inciso I do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 

2021, por meio do procedimento administrativo sumaríssimo previsto no art. 144 deste 

regulamento;  

 

XI - analisar a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, 

conforme rol e condições dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a 

execução da despesa pública, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularização, quando for 

o caso;  

 

XII – incluir e conferir as certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária necessárias 

ao pagamento, quando cabível e na ausência de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar 

ao setor responsável;  

 

XIII - acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, 

quando for o caso, respeitando a competência do exercício;  

 

XIV - efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da 

contratada nos sistemas da Administração;  

 

XV – realizar, quando for o caso, e acompanhar os lançamentos dos dados referentes ao contrato 

no site do Município, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual;  

 

XVI - exercer qualquer outra atividade compatível com a função que lhe seja legalmente 

atribuída.  
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6.10 - Do recebimento 

6.10.1 - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias úteis, pelo fiscal 

técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico e administrativo
2
. 

6.10.2 - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 

ser paga. 

6.10.3- O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.  

6.10.4 - Para efeito de recebimento provisório, ao final da execução dos serviços: 

a) O fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do 

objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 

em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato;  

6.10.3 - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

6.10.6- O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 

vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

6.10.7- A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório.  

6.10.8- O recebimento provisório também ficará sujeito, quanto cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e a entrega dos manuais e instruções exigíveis. 

6.10.9- Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 
6.10.10- Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

6.10.11- Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 60(sessenta) dias úteis, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente aceitação 

mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos.  

6.10.12- Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal técnico, no cumprimento 

de obrigações assumidas pelo contratado, com menção de seu desempenho na execução contratual. 

6.10.13- Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 

6.10.14- Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

                                                      
2
Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
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6.10.15- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

6.10.16- Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão; 
6.10.17- No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

6.10.18 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

6.10.19- O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

 

7 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

7.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 

Prefeitura Municipal de Grão Mogol/MG, por processo legal, no período de até 30 (trinta) dias, 

após apresentação da Nota fiscal acompanhada das ordens de fornecimento, e ainda, CND´s 

FEDERAL, do FGTS, e CNDT; 

 

7.2 - Os critérios de medição e pagamento têm por finalidade assegurar que a remuneração da 

contratada ocorra exclusivamente em função dos serviços efetivamente executados, em 

conformidade com o projeto, as especificações técnicas e as condições contratuais, garantindo a 

adequada aplicação dos recursos públicos e a rastreabilidade das despesas. 

 

7.3 – Princípios Gerais de Medição 

7.3.1 - A medição dos serviços deverá observar os seguintes princípios: 

a) correspondência direta entre o serviço executado e o quantitativo medido;  

b) vinculação aos itens da planilha orçamentária contratada;  

c) comprovação técnica da execução por meio de inspeção e registros;  

d) vedação de medição por estimativa, exceto quando tecnicamente justificada;  

e) rastreabilidade dos dados utilizados na medição.  

 

7.4 – Forma de Medição dos Serviços 

7.4.1 - A medição será realizada por etapas executadas, com base em: 

a) levantamento em campo dos quantitativos executados;  

b) conferência com o projeto e memória de cálculo;  

c) validação pela fiscalização do contrato;  

d) registro em boletim de medição.  

 

7.5 - Cada item será medido conforme sua unidade específica, tais como: 

a) m² (pavimentação, regularização de subleito);  

b) m³ (escavação, reaterro);  

c) m (drenagem, meio-fio);  

d) unidade (bocas de lobo, dispositivos especiais).  

e)  

 

7.6 - Critério de fiscalização 

7.6.1 - Medição in loco, conferência técnica e validação documental. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143


18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG 

CNPJ 20.716.627/0001-50 
 
 

 

 

7.7 - Periodicidade das Medições 

7.7.1 - As medições deverão ser realizadas de forma periódica, preferencialmente mensal, ou 

conforme evolução física da obra, de modo a refletir o avanço real dos serviços executados. 

7.7.2 - A periodicidade deverá garantir: 

a) compatibilidade entre execução física e desembolso financeiro;  

b) controle efetivo da execução contratual;  

c) transparência na evolução da obra.  

 

7.8 – Condições para Pagamento 

 

7.8.1 - O pagamento somente será efetuado após: 

a) realização da medição dos serviços executados;  

b) validação técnica pela fiscalização;  

c) comprovação da conformidade com o projeto e especificações;  

d) apresentação da documentação exigida (nota fiscal, relatórios, etc.);  

e) inexistência de pendências técnicas relevantes.  

 

7.9 – Condição essencial 

7.9.1 - Não será realizado pagamento por serviços não executados ou executados em desacordo 

com as especificações. 

 

7.10 – Glosas e Ajustes 

7.10.1 - A Administração poderá proceder à glosa total ou parcial de valores nos seguintes casos: 

a) execução em desacordo com o projeto;  

b) serviços com qualidade inferior;  

c) divergência entre o medido e o efetivamente executado;  

d) ausência de comprovação técnica;  

e) descumprimento de obrigações contratuais.  

 

7.11 – Documentação de Suporte à Medição 

7.11.1 - Cada medição deverá ser acompanhada de documentação comprobatória, incluindo: 

a) boletim de medição assinado;  

b) memória de cálculo dos quantitativos;  

c) registros fotográficos;  

d) relatórios de execução;  

e) diário de obra;  

f) eventuais ensaios e testes de controle tecnológico.  

 

7.12 – Critério de fiscalização: 

7.12.1 - Análise documental e compatibilidade com execução física. 

 

7.13 – Vínculo com o Cronograma Físico-Financeiro 

7.13.1 - Os pagamentos deverão estar alinhados ao cronograma físico-financeiro, garantindo: 

a) coerência entre avanço físico e desembolso financeiro;  

b) previsibilidade orçamentária;  

c) controle da execução contratual.  
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7.14 – Vedação a Pagamentos Indevidos 

 

7.14.1 - Fica expressamente vedado: 

a) pagamento antecipado sem execução;  

b) medição fictícia ou estimada sem base técnica;  

c) pagamento de serviços não previstos ou não autorizados;  

d) duplicidade de medição.  

 

7.15 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento definitivo. 

 

7.16 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

7.17 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 

 

7.18 - Todos os documentos apresentados na fase de habilitação deverão encontrar-se com prazo 

de validade vigente na data do pagamento. Caso contrário, documento (s) atualizado (s) deverá 

(ão) ser reapresentado (s). 

 

7.19 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, não superior a 10 (dez) dias, o valor da 

fatura não sofrerá acréscimos a qualquer título.  

 

7.20 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superiores a 10 (dez) dias, o valor da fatura 

sofrerá acréscimos utilizando-se o índice do IPCA ou INPC conforme legislação aplicável, sendo 

que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração. 

 

7.21 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 

quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento, como 

prevê o artigo 143 da Lei 14.133/2021. 

 

8 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

8.1 - Os serviços serão licitados mediante concorrência eletrônica, por preço global, como prevê 

o §9º do artigo 46 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que, será adotado o regime de empreitada por 

preço global e execução indireta. 

 

8.2 - Dessa forma, a contratação compreenderá o fornecimento de todos os materiais, mão de 

obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos sociais, trabalhistas e de segurança, 

indispensáveis à execução completa dos serviços, observadas as diretrizes e quantitativos 

previstos no Documento de Formalização da Demanda – DFD, bem como nos projetos e 

memoriais técnicos que integram este projeto. 

 

8.3 – O modo de disputa será aberto, como prevê o inciso I do artigo 56 da Lei 14.133/2021. 

 

8.4 - Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, 

por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem 
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como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais 

(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a 

utilização dos preços unitários, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 

cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

 

8.5 - Serão analisados somente os documentos de habilitação da licitante cuja proposta tenha 

sido aceita na fase de julgamento.  

8.5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) O objeto social do licitante deverá ser compatível com serviço a ser licitado, caso 

o objeto social do licitante seja incompatível com o serviço a ser licitado, este será considerado 

inabilitado para a execução dos serviços. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.5.2 - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL  E TRABALHISTA: 

a) Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida em todos os portais 

da Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho, 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho); 

g) Declaração, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que não emprega mão-de-obra 

de menores. Ou, empregando-a, cumpre disposição expressada no inciso I do § 3º do artigo 

227 combinada com a norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, tudo da Constituição 

Federal; 

 

8.5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das 

propostas. 

 

8.5.4 - Serão realizadas pesquisas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
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Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, como previsto no 

§4º do artigo 91 da Lei 14.133/2021: 
a) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

b) Caso seja constatada a existência de sanção de  impedimento de licitar e contratar com órgãos 

públicos que não seja o município de Grão Mogol/MG, o Agente de Contratação não reputará o 

licitante inabilitado, diante do que  prevê o inciso III  do caput e o §4º do artigo 156 da Lei 

14.133/2021. 

c) Constatada a existência de sanção de inidoneidade, o Agente de Contratação reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação, como  prevê o inciso IV do caput e o 

§5º do artigo 156 da Lei 14.133/2021. 

 

8.5.5 – Garantia da Proposta: 

8.5.5.1 - Nos termos do art. 58 da Lei 14.133/2021, será exigida, no momento da apresentação da 

proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como 

requisito de pré-habilitação, no valor correspondente a 1%(um por  cento) do valor estimado para 

os serviços licitados. 

a) A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

b) Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

c) A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 

da Lei 14.133/2021. 

 

8.5.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a)  Comprovante de Registro da licitante junto ao CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia). Será inválida, a certidão que não apresentar a situação atualizada, 

conforme Resolução nº 266/79 do CONFEA; O registro no CREA terá que ser 

obrigatoriamente de atividades pertinentes ao objeto licitado. 

b) Comprovante de Registro do(s) Responsável(eis) Técnico(s) da empresa, junto ao 

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Será inválida, a certidão que não 

apresentara situação atualizada, conforme Resolução nº 266/79 do CONFEA; 

c) prova de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nível 

superior, detentor(es) de atestado(s) técnico profissional emitido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrados no CREA (Engenheiro civil), acompanhado(s) da 

respectiva certidão de acervo técnico (CAT) emitido pelo CREA(Engenheiro civil), 

comprovando a execução de obras assemelhadas às que serão licitadas observando a 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a:  

 
 

DESCRIÇÃO DA PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

 

ITEM 1.4.1 – ED-7624 Execução e aplicação de concreto asfáltico Pré-Misturado a Frio (PMF), em betoneira, 

incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, inclusive transporte da massa asfáltica até 

a pista. 

Quantidade mínima: 25,99 m³ = equivalente a 50% do total  licitado. 

 

 

 Justificativa da parcela de maior relevância:  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
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 A escolha desse item para comprovação no acervo técnico é fundamental devido à sua 

relevância técnica e econômica no projeto, uma vez que a execução de pavimentação em blocos 

intertravados de concreto representa parcela significativa do valor total da contratação e constitui 

elemento essencial para o desempenho estrutural da via, representam 50% do valor total licitado 

 

 Informamos que o quantitativo atende ao artigo 67, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021, 

relativo às parcelas de maior relevância presentes na planilha orçamentária. 

 

 Será aceito o somatório de atestados. 

 

 É essencial que contratada tenha a capacidade técnica necessária para executar essas 

atividades de maneira eficiente, garantindo o cumprimento dos critérios e prazos estabelecidos 

no projeto. 

 

d) A comprovação de vínculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade 

Técnica será feita através de um dos seguintes documentos: 

 

Profissional registrado: 

 Guia de FGTS relativa ao mês anterior da entrega das propostas. 

 Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.); 

 Ficha de Registro de Empregado; 

 

Profissional contratado: 

 Contrato de Prestação de Serviços, com data de assinatura anterior à da 

abertura dos envelopes da licitação; 

 Registro junto ao CREA do profissional como responsável técnico pela empresa, 

o que será comprovado mediante apresentação para consulta da Certidão de inscrição e 

regularidade da licitante junto ao CREA de sua sede. 

 Caso o responsável técnico seja sócio da Licitante, deverá apresentar o registro 

comercial, no caso de empresa individual ou o ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

Observações: 

a) No caso de sócio – é dispensável a apresentação do contrato de prestação de serviços. 

b) No caso de apresentação de Carteira de Trabalho - original e fotocópia ou fotocópia já 

autenticada das páginas onde constem a foto, dados pessoais e registro da empresa contratante; 

c) No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a 

foto, dados pessoais, empresa contratante, carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo 

RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa; 

d) As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo não precisam constar 

simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentação em conjunto que 

comprovem a experiência requerida da empresa.  

e) Declaração do(s) engenheiro(s) detentor(es) do(s) atestado(s), de que será(ão) o(s) 

responsável(eis) pela execução dos serviços, objeto deste edital, com informação do(s) 

respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade profissional competente. 

f) Ocorrendo alteração do responsável técnico antes do início das obras ou durante a 

execução da mesma, a empresa está obrigada a informar à Administração, e providenciar a 
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substituição do profissional no prazo máximo de 10(dez) dias, o que deverá ser formalizado 

diante da Administração, com a apresentação de solicitação de substituição, acompanhada dos 

documentos do novo profissional, que deverá deter, no mínimo, a mesma capacidade técnica do 

substituído. 

g) Deverá a declaração supra, ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresa 

e pelo Responsável Técnico apresentado. 

h) Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações da Licitação. 

i) Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA de outra 

Região/Estado, será concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis, prorrogado por mais 05(cinco) 

dias úteis após a formalização do contrato, para apresentação do ―visto‖ do CREA-MG, sendo 

certo que, o mesmo procedimento será aplicado ao responsável técnico da empresa. 

j) Os documentos que não tragam em seu bojo a data de validade, serão considerados 

válidos pelo prazo de 60(sessenta) dias. 

k) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, sendo 

dispensada a autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet 

que possibilite a conferência pelo site emissor. 

 

8.5.7 - DA VISITA TÉCNICA: 

a) A Visita Técnica poderá ser AGENDADA previamente em dias úteis, no horário de 07h às 

12h e 13h às 17h, de segunda à sexta-feira, horas pelo telefone (38) 9 9929-5330. 

O responsável pelo acompanhamento dos interessados na visita técnica previamente agendada 

será servidor devidamente designado pela Prefeitura de Grão Mogol/MG. 

b) O atestado de visita técnica poderá ser substituido por  declaração da licitante de que 

conhece o local da prestação de serviços. 

 

9 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS 

PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS 

DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS 

PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE 

DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO 

9.1 - A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em levantamento técnico 

detalhado, fundamentado em projeto executivo, memorial descritivo, memória de cálculo e 

planilha orçamentária do empreendimento, observando-se rigorosamente os quantitativos 

definidos e os custos unitários referenciais provenientes de bases oficiais de preços da 

Administração Pública. 

 

9.2 Para a composição dos custos, foram adotadas como referência principal as tabelas do 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e da 

SEINFRA/MG, complementadas por composições específicas quando necessário, considerando 

as condições regionais do Norte de Minas Gerais, assegurando aderência aos referenciais oficiais 

de preços utilizados pela Administração Pública e aos entendimentos dos órgãos de controle. 

9.3 A planilha orçamentária consolidada indica valor estimado total da contratação de 

R$335.357,57(trezentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e 

sete centavos), incluindo os custos diretos, indiretos e a incidência do Benefício e Despesas 

Indiretas (BDI), conforme demonstrado no orçamento que integra o processo licitatório. 

 

9.4 - METODOLOGIA DE FORMAÇÃO DO VALOR 
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9.4.1 - O valor estimado foi obtido a partir da seguinte metodologia: 

 

a) levantamento dos quantitativos com base na memória de cálculo e projeto executivo;  

 

b) vinculação de cada item a composições de custos unitários referenciais 

(SINAPI/SEINFRA)  

 

c) aplicação de custos diretos (materiais, mão de obra e equipamentos);  

 

d) incidência de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) fixado em 24,23%, compatível com 

obras de pavimentação urbana;  

 

e) consolidação dos custos em planilha orçamentária global.  

 

f) Tal metodologia assegura rastreabilidade, transparência e aderência às boas práticas de 

engenharia de custos e às exigências dos órgãos de controle. 

9.4.2 Os quantitativos utilizados na composição do valor encontram-se devidamente 

demonstrados nas memórias de cálculo, projetos executivos e planilha orçamentária do 

empreendimento, com destaque para: 

a) a) área de regularização do subleito: 1.430,90 m²;  

b)  área de pavimentação asfáltica (PMF): 1.299,50 m², correspondente à área de 

imprimação, pintura de ligação e revestimento asfáltico;  

c)  drenagem pluvial: 438,00 m de sarjeta, 12,00 m de tubo metálico corrugado (ARMCO 

DN 2.800 mm) e 2 bocas de bueiro celulares, conforme projeto executivo. 

d) A distinção entre área total e área pavimentada justifica tecnicamente a diferença de 

quantitativos, afastando inconsistências e garantindo coerência entre projeto e orçamento. 

 

9.5 - A estimativa do valor da contratação apresenta-se tecnicamente fundamentada, 

metodologicamente adequada e juridicamente consistente, refletindo de forma fidedigna o custo 

necessário para a execução integral da solução proposta. 

9.6 - A utilização de bases oficiais de preços, aliada à vinculação direta com os quantitativos da 

memória de cálculo e do projeto executivo, assegura a confiabilidade da estimativa, a 

transparência do processo e a conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e 

planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021. 

 

10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - Para cobertura desta despesa serão utilizados recursos Próprios/Convênios, das seguintes 

dotações orçamentárias:  
15 SEC MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS 15141 DEPART DE OBRAS PUBLICAS URBANAS 

1514115 URBANIZAÇÃO 1514115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1514115.451.0031 

AÇÕES DE URBANISMO 1514115.451.0031.1056PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS 

PUBLICAS 449051000000 Obras e Instalações 17100100 381; 

 

11 - DO ÍNDICE PARA REAJUSTE CONTRATUAL, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

11.1 - Os preços poderão ser reajustados, desde que observado o interregno mínimo de 1 

(um) ano contado da data de consolidação do orçamento estimado ou da data de alteração do 

preço contratado, nos seguintes moldes:  
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I - calcula-se pelo INCC/DI-FGV
3
 - Índice Nacional de Custos da Construção, para custos a 

serem aplicados aos insumos e serviços, materiais e equipamentos, pela variação relativa ao 

período de um ano;  

II – Para aplicação do reajuste, será sempre observada a data-base vinculada à data do orçamento 

estimado. 

11.2 - Para o reajustamento aplicar-se-á o índice adotado exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, e com base na fórmula ―R = V (I - 

Iº) / Iº‖, onde:  

I - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;  

II - V = Valor contratual a ser reajustado;  

III - I = Índice relativo ao mês do reajustamento;  

IV - Iº = índice inicial, que se refere ao índice de custos ou de preços correspondente à data 

fixada de elaboração do orçamento básico.  

11.3 - na ausência dos índice específicos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-á 

IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o 

percentual mais vantajoso para a Administração, 

11.4 - Os valores consignados no Contrato poderão ser alterados, nos termos do §2º do artigo 

104, da Lei 14.133/2021, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro; 

11.5 - Para efeito de cálculo do reequilibrio econômico-financeiro, serão utilizados o índice do 

IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislação aplicável, sendo que será aplicado sempre o 

percentual mais vantajoso para a Administração, observada a data-base vinculada à data do 

orçamento estimado. 

11.6 – O reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser solicitado antes da remessa da ordem de 

fornecimento. 

11.7 – Para a solicitação e comprovação do reequilíbrio econômico-financeiro a Adjudicatária ou 

Contratada deverá: 

a) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma 

que se encontra no Contrato, com descrição completa e número do item; 

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data próxima à apresentação da proposta e outra de 

emissão atual (data de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro); 

c)Indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro; 

d)Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas ―a‖, ―b‖ e ―c‖, a solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais. 

e)O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro 

auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou 

pela variação entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a 

compra do produto pela Contratada ou pelo preço médio apurado mediante coleta de orçamentos, 

como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal. 

f)Sempre será aplicado o percentual mais favorável para a Administração. 

11.8 - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

será de 30(trinta) dias; 

11.9 - Havendo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou alteração do preço do 

contrtao com reflexo no contrato, ocorrerá a modificação da data-base do caput deste artigo, 

passando a mesma a coincidir com a data de concessão do reequilíbrio, sendo que os 

próximos reajustamentos anuais serão considerados a partir de então. 

                                                      
3
 Índice Nacional de Custo de Construção — Disponibilidade Interna e mede a alteração dos custos na construção 

civil do primeiro ao último dia do mês de referência. 
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11.10 - A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em sentido amplo é 

decorrência da teoria da imprevisão, tendo lugar quando a interferência causadora do 

desequilíbrio econômico-financeiro consistir em um fato imprevisível ou previsível de 

consequências incalculáveis, anormal e extraordinário, isto é, que não esteja previsto no 

contrato, e nem poderia estar, podendo ser provocado pelo Município ou requerido pela 

contratada.  

11.11 - A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido amplo pode ser 

concedido a qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigência do contrato, 

independentemente de previsão contratual, e verificados os seguintes requisitos:  

I - o evento seja futuro e incerto;  

II - o evento ocorra após a apresentação da proposta;  

III - o evento não ocorra por culpa da parte pleiteante;  

IV - a possibilidade da revisão contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;  

V - a modificação das condições contratuais seja substancial, de forma que seja 

caracterizada alteração desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuição do 

contratante;  

VI - haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de 

recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos 

encargos da contratada;  

VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico financeiro do contrato, 

por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que 

demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas.  

11.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilíbrio econômico financeiro deverá ser 

identificado se aquele risco estava ou não endereçado a uma das partes, de alguma maneira 

no momento da contratação.  

11.13 - Caso o mesmo esteja endereçado à Contratada no momento da contratação, 

compondo a matriz de risco, não será concedido o estabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro.  

11.14 - O reequilíbrio será concedido a partir do evento que ensejou o desequilíbrio 

contratual devidamente demonstrado no processo administrativo. 

11.15 – Para efeito de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro, o solicitante deverá: 

a) indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma 

que se encontra no Contrato, com descrição completa e número do item, se for o caso; 

b) Apresenar cálculo com os valores que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-

financeiro; 

c) O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado 

durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação
4
 nos termos do art. 107 desta Lei. 

d)Sem a apresentação das informações indicadas nas alíneas ―a‖, ―b‖ e ―c‖, a solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais. 

e)  para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis 

de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, 

respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

f)Sempre será aplicado o percentual mais favorável para a Administração 

11.16 - A decisão sobre o pedido de reajustamento ou de aplicação de reequilíbrio 

econômico-financeiro deve ser proferida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir da data da solicitação.  

                                                      
4
 Parágrafo único do art. 131, Lei 14.133/2021. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art107
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11.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogação de prazo ou a 

realização de alguma alteração contratual, será possível formalizá-lo no mesmo termo 

aditivo.  

11.18 - A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório, desde que a solicitação tenha sido apresentada antes da extinção do contrato. 

11.19 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que se fizerem dos serviços, do valor inicial atualizado do contrato, conforme 

previsto no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021. 

12 – DAS GARANTIAS 

12.1 – DA GARANTIA DA PROPOSTA 

a) Nos termos do art. 58 da Lei 14.133/2021, será exigida, no momento da apresentação da 

proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como 

requisito de pré-habilitação, no valor correspondente a 1%(um por  cento) do valor estimado para 

os serviços licitados. 

b) A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

c) Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

d) A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 

da Lei 14.133/2021. 

 

12.2 -  GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.2.1 - O Contratado se obrigará a apresentar Garantia de Execução do Contrato, no percentual 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

após a formalização do contrato, a qual poderá ser prestada em qualquer das modalidades 

indicadas no artigo 96 e 98, da Lei 14.133/21: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Economia; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

no País pelo Banco Central do Brasil. 

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 

total.   (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023). 

12.2 - Após o recebimento definitivo da obra, a Contratada deverá solicitar a devolução da 

garantia de execução do contrato, a qual será devolvida, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

13 – DOS ENCARGOS DAS PARTES  

13.1 - As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste Contrato, respondendo 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  

 

13.2 - A Contratada, além das obrigações estabelecidas neste termo, deve:  

a) Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;  

b) Responsabilizar-se pela indicação dos profissionais, materiais, insumos e equipamentos, nas 

quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços nas dependências do 

CONTRATANTE;  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1
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c) Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, 

devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 

dessas condições;  

d) Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de 

acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que 

porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;  

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, no que se 

refere ao acesso às dependências do CONTRATANTE;  
f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, 

ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato;  

g) A fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade.  

h) Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados;  

i) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento 

de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;  

j) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do serviço objeto deste contrato;  

k) Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados 

satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;  

l) Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a FISCALIZAÇÃO do 

contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços;  

m) Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;  

n) Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais 

devidos;  

o) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;  

p) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

durante a execução deste contrato;  

q) Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência;  

r) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;  

s) Cumprir, durante toda a vigência do contrato, as exigências de reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoas com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social e para aprendiz;  

8.3 - Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de racionalização no 

uso de materiais e serviços, incluindo:  

a) Utilização de equipamentos com baixo consumo de energia;  

b) Utilização de técnicas mais eficientes e racionais.  

c) Indicar, no início da execução do contrato, endereço eletrônico institucional para recebimento de 

cópia da ordem bancária e, se houver, de retenções, dos respectivos demonstrativos, da Declaração 

do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e da Declaração de Retenção do Imposto Sobre 

Serviços (DRISS).  

d) A execução do contrato, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE sobre eventuais 

alterações do endereço eletrônico institucional indicado no item anterior.  
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e) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o 

objeto deste contrato.  

 

13.3 - A CONTRATADA SE COMPROMETE, AINDA, A:  

a) A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas nesta 

licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção do contrato;  
b) Iniciar a prestação dos serviços como descrito neste termo, no prazo máximo de 10 (dez) dias após 

o recebimento da ordem de serviços;  

c) Quando do início dos serviços apresentar obrigatoriamente o CNO (Comunicado Nacional de 

Obras), bem como a(s) ART (s) (Anotação de Responsabilidade Técnica) do(s) Responsável(is) 

Técnico(s) pela execução das obras contratadas, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis após a 

formalização do contrato;  

e) Apresentar no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, após a formalização do contrato, a garantia 

de execução do Contrato, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, a qual 

poderá ser prestada em qualquer das modalidades indicadas no artigo 96 e 98, da Lei 14.133/21. 

f) Apresentar mensalmente, junto ao boletim de medição a comprovação de sua regularidade fiscal, e 

o diário de obras;  

g) Após o início dos serviços a Contratante deverá também apresentar o projeto executivo da obra.  

h) – A contratada se obriga a assumir, de imediato e às suas expensas, qualquer dos serviços 

contratados, caso fique impossibilitada de prestá-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;  

i) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem 

solicitados pela CONTRATANTE;  

j) Responder perante o Município, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, 

indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam 

interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou 

mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a 

CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 

emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;  

k) Pagar os profissionais no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a aquisição, inclusive as 

contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de 

trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Administração por eventuais autuações 

administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às 

suas obrigações, não se transfere à Administração;  

l) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, 

Estado, Município, ou terceiros, decorrentes do fornecimento e da execução dos serviços;  

m) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, e qualidade dos serviços ofertados, garantindo 

seu perfeito desempenho;  

n) O contrato firmado com o Município Contratante não poderá ser objeto de cessão ou transferência 

sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão;  

o) Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará ao Município 

Contratante, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a 

reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.  

p) Concluída a obra, a Contratada apresentará ―As Built‖ de todos os projetos(é o conjunto de 

desenhos técnicos e documentos finais que registram com precisão as condições reais de uma obra 

após sua conclusão e atualiza o projeto original com modificações, desvios e instalações definitivas, 

sendo essencial para manutenções, reformas e segurança estrutural). 
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q) A Contratada deverá oferecer garantia pela execução da obra, durante o prazo irredutível de cinco 

anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, como prevê 

o artigo 618 do Código Civil. 
r) A Contratada obriga-se a cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas
5
. 

 

13.4 - SÃO EXPRESSAMENTE VEDADAS À CONTRATADA:  
a) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE;  

b) A subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do 

edital de licitação.  

c) A contratação de dirigente ou servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 

ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como 

de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante 

a vigência deste Contrato.  

 

13.5 - A CONTRATANTE, deverá:  

13.5.1 – Disponibilizar à Contratada os seguintes documentos:  

a) Projeto básico da obra;  

b) Memorial fotográfico, georreferenciamento, plantas e croquis dos locais onde os serviços 

serão executados;  

c) Cronograma físico-financeiro da obra;  

d) Planilha orçamentária com base nos produtos/serviços aderidos;  

e) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do autor do projeto e da execução;  

13.5.2 - Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para a prestação dos 

serviços e proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Termo de Referência;  

13.5.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

13.5.4 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis;  

13.5.5 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

13.5.6 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;  

13.5.7 - Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

13.5.8 - Arcar com as despesas de publicação do deste contrato, bem como dos termos aditivos 

que venham a ser firmados;  

                                                      
5
 Inciso IV do artigo 63 da Lei 14.6133/2021. 
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13.5.9 - O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será efetuado 

pela Tesouraria do Contratante, através de departamento contábil, por processo legal, em até 30 

(trinta) dias, após o recebimento dos comprovantes da prestação dos serviços, que deverá ser 

emitido em nome do beneficiário, constando a execução do serviço, assinado pelo beneficiário, 

juntamente com a nota fiscal/fatura, após atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e 

verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos documentos comprobatórios da 

manutenção das condições de habilitação, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e 

à seguridade social, bem como as certidões negativas de débito junto a Fazenda Pública Federal, 

Estadual e à Justiça do Trabalho;  

13.5.10 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao 

Município, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir 

a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma;  

13.5.11 - O Município deverá, ao final da obra, quando do seu recebimento, providenciar a 

emissão do Termo de Recebimento Provisório, e após a fiscalização integral e aprovação, emitir 

o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, nos moldes legais.  

 

14 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  

14.1 - A extinção deste contrato se dará nos termos dos artigos 106, inciso III, ou 137 da Lei n.º 

14.133/2021.  

14.2 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 

dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.  

14.3 - No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 

CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

15 – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO  

15.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.  

15.2 - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 

de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 

o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021  

15.3 - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

a) o prazo de validade;  

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) o período respectivo de execução do contrato;  

e) o valor a pagar; e  

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

15.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 

contratante;  

15.5 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, o que poderá ser feito por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.  
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15.6 -A Administração deverá realizar consulta da regularidade fiscal para:  

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;  

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas.  

15.7 - Constatando-se, a regularidade fiscal, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério do contratante.  

15.8 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.  

15.9 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 

ampla defesa.  

15.10 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação relativa à 

regularidade fiscal. 

15.11 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superior a 10 (dez) dias, o valor da fatura 

sofrerá acréscimos conforme índices do IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislação 

aplicável, sendo que será aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administração. 

15.12 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

  

16 – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES NA FONTE  

16.1 - Em se tratando da execução de serviços, os pagamentos a serem efetuados em favor da 

CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 

16.2 - Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o 

PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012, 

conforme determina o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/1996 e alterações;  

16.3 - Da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB n.º 971, de 

13/11/2009, conforme determina a Lei n.º 8.212, de 24/07/1991 e alterações;  

16.4 - Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

Complementar n.º 116, de 31/07/2003, c/c a legislação distrital ou municipal em vigor.  

16.5 - A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente 

com a nota fiscal correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por tal 

regime tributário.  

 

17 – DAS SANÇÕES  

17.1 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 

seguintes sanções:  

I - advertência;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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II - multa;  

III - impedimento de licitar e contratar;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:  

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;  

II - as peculiaridades do caso concreto;  

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle.  

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste item será aplicada exclusivamente pela infração 

administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave.  

§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste item, calculada na forma do edital ou do contrato, 

não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do 

valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por 

qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.  

§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, 

bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 

referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 

deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 

(seis) anos.  

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e 

observará as seguintes regras:  

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de 

Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou 

fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela 

Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de 

autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na 

forma de regulamento.  

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.  

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.  

§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.  

17.2 - Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, será 

facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 

intimação.  

17.3 - A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, 

requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 
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2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o 

licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de 

servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 (dois) 

ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente 

com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.  

§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 

julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.  

§ 3º Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.  

§ 4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

Administração, e será:  

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste 

artigo;  

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013;  

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.  

17.4 - Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações 

e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.  

Parágrafo único. (VETADO).  

17.5 - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a 

pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.  

17.6 - Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes 

federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput 

do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências 

da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.  

17.7 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na 

forma prevista em edital ou em contrato.  

Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 

sanções previstas nesta Lei.  

17.8 - É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:  

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;  

II - pagamento da multa;  
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III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade;  

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;  

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo.  

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da 

Lei 14.133/2021, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a 

implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.  

 

18 – DAS MULTAS 

18.1 – Pela inexecução das condições estipuladas, a CONTRATADA ficará sujeita às 

penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 

CONTRATANTE e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, de acordo com os art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:  

18.2 – Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e 

18.3 – No caso de atraso na prestação dos serviços, independente das sanções civis e penais 

previstas na Lei nº 14.133/2021, serão aplicadas a CONTRATADA multas de:  

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da proposta, até o limite de 30 

(trinta) dias;  

b) Rescisão do contrato, a critério do Contratante, em caso de atraso na prestação dos serviços 

superior a 10(dez) dias.  

18.4 – Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às 

seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei 14.133/2021 e suas 

alterações:  

a) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da sua proposta.  

18.5 – Em caso de atraso na prestação de serviços superior a 48 horas e contratado ser 

reincidente, o contratante poderá rescindir o contrato unilateralmente sem notificação do 

contratado. 

 

19 – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
19.1 - No prazo de até 10(dez) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 

entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

19.2 - O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e gestor do contrato, através da 

elaboração de relatório circunstanciado mensal, em consonância com as suas atribuições, contendo o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais 

documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 

recebimento definitivo. 

19.3 - No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, 

o fiscal do contrato deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, 

e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

19.4 - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

a) realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  
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b) emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e comunicar a empresa para que emita a Nota 

Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto. 

19.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor. 

19.6 - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

20.1 - A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sem 

autorização do Contratante, em nenhuma hipótese.  

20.2 - Poderá sub-contratar, no limite máximo de 30%, as atividades que constituam objeto do 

contrato, favorecendo exclusivamente a MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE OU EQUIPARADAS, nos termos do inciso II do artigo 48 da Lei Complementar 

123/2006 e suas alterações. 

20.3 - Para que ocorra a subcontratação, a empresa Contratada deverá informar à Administração 

Pública Municipal, sua intenção em subcontratar. 

18.4 - A empresa subcontratada deverá cumprir as seguintes exigências de habilitação: 

a) habilitação jurídica; 

b) qualificação técnica, inclusive quanto ao atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes. 

c) qualificação econômico-financeira mediante apresentação de certidão negativa de 

falência e concordata, expedida pelo distribuidor da comarca sede da licitante, com data de 

emissão de no máximo 60(sessenta) dias. 

d) regularidade fiscal e trabalhista;               

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7
o
 da Constituição Federal.    

20.5 - A subcontratação somente poderá ser formalizada mediante Termo Aditivo. 

20.6 - Quando da formalização de subcontratação, os empenhos e pagamentos do órgão ou 

entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e 

empresas de pequeno porte subcontratadas. 

 

21 – DA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS 
21.1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento, do Edital e do contrato que será 

formalizado, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no 

Foro da cidade de Grão Mogol/MG, definida na cláusula primeira deste Contrato, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como prevê o §1º do artigo 92 da Lei 

14.133/2021.  

 

Grão Mogol/MG, 10 de agosto de 2026. 

 

 

Henrique Santiago de Assis Santana 

Secretário Municipal de Obras Públicas 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii

