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ANEXO VIII - TERMO DE REFERENCIA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 072/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

1-OBJETO E QUANTIDADES

1.1 - Contratacdo de pessoa juridica especializada para execucdo da obra publica de construcdo da
Capela de Velorio do Municipio de Grdo Mogol/MG, compreendendo a execuc¢éo da edificacdo e de
toda a infraestrutura necessaria ao seu funcionamento, incluindo servicos preliminares, fundacdes,
estrutura, alvenaria, cobertura, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos, pintura,
acessibilidade, urbanizacdo e demais servicos complementares, a ser implantada na Praca Dona
Sussi, Bairro Bom Gosto, nos termos do Instrumento de Transferéncia Especial n°
1301001175/2026.

1.2 - Da natureza dos servicos
1.2.1 - Os servigos licitados séo considerados obra comum de engenharia, como prevé o artigo
3°, inciso VIII do Decreto 10.024/2019:

“Art. 3° Para fins do disposto neste Decreto, considera-Se:

VIII - servico comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da
participacdo e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrdes de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pela administracdo publica, mediante
especificag¢oes usuais de mercado;”

1.2.2 - JaaLei 14.133/2021, prevé:

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissbes de
arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de a¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével;

XII - bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado,”

1.2.3 - Para o Tribunal de Contas da Unido, “o conceito de servico comum ndo estd

necessariamente ligado a sua complexidade® ”".

1.2.4 - A Lei 14.133/2021, ainda no artigo 6°, preveé:

“XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratagdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento

podera ser:(...)” GRIFAMOS.

1.2.5 - Pelos documentos apresentados, trata-se de uma edificagdo de pequeno porte,
convencional, que sera executada por técnicas usuais de construcao: fundacdes, concreto armado,
alvenaria cerdmica, cobertura, instalacbes hidrossanitarias e elétricas, revestimentos e
urbanizacéo.

1 Acérddo n° 1.287/2008 — Plenario
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1.2.6 - N&o ha alta heterogeneidade, inovacao tecnoldgica excepcional, método construtivo
singular ou complexidade extraordinaria que, por si sO, que possa classifica-la como obra
especial.

1.2.7 - Por esta razdo, optou-se por aplicar ao caso a modalidade Concorréncia Eletronica,
considerando que estes se tratam de servigos comuns de obra, definindo como prazo minimo

para a apresentacao de propostas, 10(dez) dias uteis, como prevé a alinea “a”, do inciso II do
artigo 55 da Lei 14.133/2021.

1.3 — Dos quantitativos
1.3.1 - A estimativa de quantidades abrangerd os principais inSumos e Servicos necessarios,
conforme discriminado na Planilha de Quantidades, anexa a este Projeto.

1.4 - Prazo de vigéncia do contrato e, a possibilidade de sua prorrogacao
1.4.1 — A Contratada devera iniciar a prestacdo dos servigos como descrito neste termo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias ap0s o recebimento da ordem de servicos;

1.4.2 — A obra devera ser finalizada no prazo maximo de 06 (seis) meses, apds o0 seu inicio.

1.4.3 - O prazo de vigéncia contratual ¢é fixado até o 07 (sete) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais periodos, como prevé o artigo 107 da Lei n°
14.133/2021.

1.4.4 - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracao devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao
respectivo processo.

1.4.5 - Antes da formalizacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, a Administracdo
deverd comprovar a vantajosidade mediante atesto da autoridade competente de que as condigdes
e 0S precos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociacdo com o
contratado ou a extin¢do contratual sem 6nus para qualquer das partes.

1.4.6 - O contrato firmado com a Administracdo ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia
sem autorizacdo expressa do Contratante, sob pena de aplicacdo de sancdes, inclusive rescisao.

2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA
AQOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES

2.1 A presente contratacdo encontra-se devidamente fundamentada no Estudo Tecnico
Preliminar — ETP elaborado para instrugéo do processo administrativo, em conformidade com o
art. 18 da Lei n° 14.133/2021, o qual analisou a necessidade publica, as alternativas de solucao
disponiveis, os aspectos técnicos, econdmicos, ambientais e operacionais envolvidos, concluindo
pela viabilidade e vantajosidade da contratacao.
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2.2 O ETP evidenciou a inexisténcia de espa¢o publico destinado a realizacdo de vel6rios no
Municipio de Grdo Mogol/MG, situacdo que obriga a utilizacdo de residéncias particulares ou
espacos improvisados, desprovidos das condicOes adequadas de acessibilidade, conforto,
funcionalidade e seguranca para acolhimento das familias e realizacdo de cerimonias funebres.

2.3 A analise técnica demonstrou que a constru¢cdo de uma Capela de Veldrio constitui a
alternativa mais adequada para atendimento da necessidade puablica identificada, por
proporcionar infraestrutura permanente, planejada especificamente para essa finalidade,
assegurando melhores condicgdes de utilizacdo, maior durabilidade da edificacdo, redugéo dos
custos futuros de manutencéo e valorizacdo do patriménio publico municipal.

2.4 A solucdo adotada compreende a execucdo integral da obra, incluindo todos os servicos de
engenharia necessarios a implantagdo da edificacdo, conforme projetos executivos, memorial
descritivo, memoria de calculo, planilha orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos que integram o processo.

2.5 O Estudo Técnico Preliminar contemplou, ainda, a estimativa dos quantitativos e do valor da
contratacdo, o levantamento de mercado, a analise das alternativas disponiveis, a avaliacdo dos
impactos ambientais, as medidas mitigadoras, 0s requisitos de sustentabilidade, a andlise de
riscos e a demonstracdo da viabilidade técnica, operacional e econdmica da solucéo proposta.

2.6 A contratacdo estd vinculada ao Instrumento de Transferéncia Especial n°
1301001175/2026, correspondente ao Plano de Trabalho n® 003539/2026 e a Proposta n°
004851/2026, destinados a construcdo da Capela de Velério do Municipio de Grdo Mogol/MG,
observando as condicdes estabelecidas no respectivo instrumento de repasse e nos documentos
técnicos aprovados.

2.7 Dessa forma, resta demonstrado que a presente contratacdo esta devidamente fundamentada
nos estudos técnicos realizados, atendendo aos principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da motivacdo e do interesse publico, em conformidade com as disposi¢fes da
Lei n® 14.133/2021.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO

3.1 - A solucéo proposta consiste na implantacdo da Capela de Veldrio do Municipio de Grao
Mogol/MG, por meio da execucéo integrada dos servicos de engenharia necessarios a construcao
da edificacdo e de sua infraestrutura de apoio, compreendendo servigos preliminares, fundacdes,
estrutura, alvenaria, cobertura, instalagdes prediais, revestimentos, acabamentos, acessibilidade e
urbanizagédo, conforme projetos executivos, memorial descritivo, memdria de calculo e demais
documentos técnicos.

3.2 - A adogdo dessa solucdo decorre da inexisténcia de equipamento publico destinado a
realizacdo de velorios no Municipio, tornando necessaria a implantacdo de edificacdo
permanente, concebida especificamente para essa finalidade, proporcionando ambiente
adequado, seguro, acessivel e funcional para acolhimento das familias e realizacdo de cerimonias
fanebres.
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3.3 — A solucéo é composta pelas seguintes etapas interdependentes:

I — Servigos Preliminares e Implantacéo do Canteiro
a) implantacédo do canteiro de obras;

b) locacéo da obra;

c) instalacGes provisorias;

d) sinalizag&o e isolamento da &rea de intervencéo.

Il — Infraestrutura e Fundacodes

a) movimentacdo de terra;

b) escavacdes, reaterros e compactagéo;

c) execucao das fundag6es conforme projeto estrutural.

3.3.1 - A adequada execucdo das fundagdes constitui etapa essencial para garantir a estabilidade,
seguranca e desempenho estrutural da edificacdo durante toda sua vida util.

11 — Estrutura e Alvenaria

a) execucao da estrutura de concreto armado;

b) execucdo das alvenarias de vedacdo;

C) execucao das vergas, contravergas e demais elementos estruturais previstos em projeto.

3.3.2 - A integracdo entre estrutura e alvenaria assegura o desempenho estrutural da edificacéo,
proporcionando estabilidade, seguranca e durabilidade compativeis com as exigéncias das
edificacdes publicas.

IV — Cobertura, Esquadrias e Acabamentos

a) execucdo da cobertura;

b) impermeabilizacgdes;

c) instalacdo das esquadrias;

d) execucdo dos revestimentos, pisos, pintura e demais acabamentos previstos em projeto.

3.3.3 - Os acabamentos e sistemas de vedacdo garantem protecdo da edificagdo contra agentes
climéticos, conforto aos usuarios e maior vida atil dos elementos construtivos.

V — Instalagdes Prediais

a) execucdo das instalagdes hidrossanitarias;

b) execucdo das instalagdes elétricas;

¢) instalacdo de loucgas, metais e demais equipamentos previstos em projeto.

3.3.4 - As instalagdes deverdo ser executadas de forma integrada aos demais sistemas
construtivos, assegurando pleno funcionamento, seguranca e facilidade de manutengéo.

VI - Urbanizagéo e Acessibilidade

a) execucdo dos passeios e acessos;

b) implantacéo dos dispositivos de acessibilidade previstos em projeto;
C) execucdo da urbanizacgdo externa;

d) limpeza final da obra e entrega da edificacao.

3.3.5 - Os elementos externos garantirdo adequada integracdo da edificacdo ao espaco urbano,
proporcionando acessibilidade, seguranca e conforto aos usuarios.
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3.4 — Integracao da Solugdo

A solucdo devera ser executada de forma integrada, respeitando a sequéncia técnica estabelecida
pelos projetos executivos e pelo cronograma fisico-financeiro:

Servicos Preliminares — Funda¢oes — Estrutura — Alvenaria — Cobertura —
Instalacoes Prediais — Revestimentos e Acabamentos — Urbaniza¢io — Entrega da Obra
Essa sequéncia é indispensavel para garantir:

a) compatibilidade entre os sistemas construtivos;

b) qualidade da execucao;

€) cumprimento do cronograma;

d) reducédo de retrabalhos;

e) maior eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos.

3.5 — Exigéncias de Manutengéo e Assisténcia Técnica
Embora se trate de obra publica, a solucdo exige diretrizes minimas de conservacdo da
edificacdo, visando preservar seu desempenho e prolongar sua vida Util.

I — Manutencgéo Preventiva

a) inspecdo periddica da cobertura e dos sistemas de impermeabilizacéo;
b) verificacdo das instalacdes elétricas e hidrossanitarias;

c) limpeza periddica de calhas, ralos e dispositivos de drenagem;

d) manutencdo preventiva das esquadrias, pinturas e revestimentos.

Il — Manutencédo Corretiva

a) reparo de eventuais infiltragdes;

b) substituicdo de componentes danificados das instalacdes prediais;
c) recuperagdo pontual de revestimentos, pisos e pinturas;

d) correcdo de falhas decorrentes do desgaste natural da edificacao.

111 — Responsabilidade da Contratada

a) correcéo de vicios construtivos identificados durante o periodo de garantia;

b) emissdo da respectiva Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT);

c) fornecimento dos certificados de garantia, manuais e documentos técnicos eventualmente
aplicaveis;

d) garantia da solidez e seguranca da obra pelo prazo legal previsto no art. 618 do Codigo Civil,
sem prejuizo das demais responsabilidades estabelecidas na Lei n® 14.133/2021.

IV — Justificativa Técnica

A solucdo adotada foi concebida considerando todo o ciclo de vida da edificagdo, priorizando
sistemas construtivos de elevada durabilidade, materiais de qualidade, facilidade de manutencao
e reduzido custo operacional, proporcionando maior vida util ao equipamento publico, menor
necessidade de intervencdes corretivas e melhor relacdo entre investimento e beneficio para a
Administracdo Publica.

4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 - A futura contratacdo deverd atender aos requisitos técnicos, operacionais, legais e de
qualidade compativeis com a natureza da obra de construcéo da Capela de Velorio do Municipio
de Grédo Mogol/MG, garantindo a adequada execucdo dos servigos, a seguranga estrutural da
edificacdo, sua durabilidade e o atendimento as normas técnicas vigentes.
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4.2 — Execucdo dos Servicos

A execucdo dos servigos deverd ocorrer de forma integrada, observando rigorosamente 0s
projetos executivos, memorial descritivo, memoria de calculo, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que instruem 0 processo,
contemplando, dentre outros, 0s seguintes servicos:

a) implantacdo do canteiro de obras, instalagbes provisorias, locacdo da obra, sinalizacdo e
demais servicos preliminares;

b) movimentacdo de terra, escavacOes, reaterros, compactacdo do terreno e execucdo das
fundacdes conforme projeto estrutural;

C) execucdo da estrutura de concreto armado, alvenarias, cobertura, impermeabilizacdes e demais
elementos estruturais previstos em projeto;

d) execucéo das esquadrias, revestimentos, pisos, pintura e demais acabamentos especificados;

e) execucdo das instalacbes hidrossanitarias, instalacGes elétricas e demais sistemas prediais
previstos nos projetos complementares;

f) execucdo da urbanizacdo externa, acessibilidade e demais servicos complementares
necessarios ao pleno funcionamento da edificag&o.

A execucdo devera ocorrer de forma coordenada entre todas as etapas construtivas, respeitando a
sequéncia estabelecida no cronograma fisico-financeiro, evitando incompatibilidades técnicas,
retrabalhos e prejuizos a qualidade final da obra.

4.3 — Critérios de Acessibilidade

A futura contratacdo deverd observar integralmente as normas de acessibilidade aplicaveis,
especialmente a ABNT NBR 9050, assegurando condic¢des adequadas de utilizacdo por pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Deverdo ser observados, no minimo:

a) rotas acessiveis entre os ambientes da edificacdo;

b) rampas de acesso, quando previstas em projeto;

C) sanitario acessivel,

d) portas, corredores e areas de circulagdo compativeis com os parametros normativos;

e) eliminacdo de barreiras arquitetdnicas que comprometam a utilizagdo da edificacao.

As solugdes adotadas deverdo observar integralmente o0s projetos executivos e as normas técnicas
vigentes.

4.4 — Requisitos Técnicos e de Qualidade

A execucdo da obra deverd atender aos padrdes de qualidade, desempenho e durabilidade
previstos nos projetos e nas normas técnicas aplicaveis, observando, entre outros, 0s seguintes
requisitos:

a) utilizacdo de materiais novos, de primeira qualidade e em conformidade com as especificagoes
técnicas do projeto;

b) execucdo dos servigos em conformidade com os projetos executivos, memorial descritivo,
memoria de célculo e planilha orcamentaria;

c) utilizacdo de materiais e componentes que atendam as normas da ABNT e as especificacdes
dos fabricantes;

d) execucdo adequada das fundacdes, estruturas, impermeabilizaces e cobertura, assegurando
estabilidade, estanqueidade e durabilidade da edificacéo;

e) correta execucdo das instalacBes hidrossanitarias e elétricas, garantindo seu pleno
funcionamento e seguranca;
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f) realizacdo dos ensaios, verificacdes e inspecGes previstos nas especificacfes técnicas e
exigidos pela fiscalizacao;

g) observancia das normas técnicas aplicaveis, das boas préticas de engenharia e da legislacéo
pertinente as obras publicas.

A contratada sera integralmente responséavel pela qualidade dos servicos executados, devendo
corrigir, as suas expensas, quaisquer defeitos, falhas ou inconformidades constatadas durante a
execucédo da obra ou dentro do prazo legal de garantia.

4.5 — Habilitacao Técnica da Contratada

A futura contratacdo devera exigir da empresa contratada comprovacdo de capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional compativel com a natureza e complexidade da obra,
observando-se:

a) registro da empresa no CREA ou CAU, conforme sua area de atuacao;

b) comprovacdo de experiéncia na execucao de obras de engenharia compativeis com edificacbes
de caracteristicas semelhantes ao objeto da contratacéo;

c) apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a execuc¢do de servigos compativeis em caracteristicas, porte e
complexidade;

d) comprovacdo de responsavel técnico legalmente habilitado, com registro ativo no CREA ou
CAU e experiéncia compativel com o objeto;

e) emissdo da respectiva Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) antes
do inicio da execucdo dos servicos;

f) comprovacao de que a empresa dispde de equipe técnica, equipamentos e estrutura operacional
suficientes para execucéo integral da obra.

As exigéncias de qualificacdo técnica deverdo observar os principios da razoabilidade,
proporcionalidade e competitividade, limitando-se ao necessario para assegurar a contratacdo de
empresa efetivamente capacitada para executar a obra, em conformidade com o art. 67 da Lei n°
14.133/2021.

5 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE
COMO O CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS
DESDE O SEU INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO

5.1 - O modelo de execucdo do objeto estabelece as diretrizes, procedimentos e mecanismos de
controle necessarios para assegurar que a contratacdo produza os resultados pretendidos, desde a
mobilizacdo inicial até o recebimento definitivo da obra, garantindo qualidade, eficiéncia,
conformidade técnica e adequada aplicacdo dos recursos publicos.

5.2 — Diretrizes Gerais de Execucéo

5.2.1 - A execucdo da obra devera:

a) observar integralmente os projetos executivos, memorial descritivo, meméria de calculo,
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes
da contratagéo;

b) seguir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracao;

c) respeitar a sequéncia légica das etapas construtivas;

d) assegurar compatibilidade entre os diversos sistemas construtivos;

e) garantir a qualidade, seguranca, funcionalidade e durabilidade da edificag&o.
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5.3 — Etapas de Execuc¢éo do Objeto

5.3.1 — Mobilizacéo

a) implantag&o do canteiro de obras;

b) mobilizacdo de equipamentos, materiais e equipe técnica;

¢) locagéo da obra;

d) apresentacdo da ART/RRT de execucdo, cronograma executivo e demais documentos exigidos
para inicio dos servigos.

5.3.2 — Execucéo dos Servigos

a) execucao das fundacgoes;

b) execucdo da estrutura e alvenarias;

C) execucdo da cobertura e impermeabilizacGes;

d) execucdo das instalacdes hidrossanitarias e elétricas;

e) execucao dos revestimentos, pisos, pintura e acabamentos;

f) execucdo da urbanizacdo, acessibilidade e demais servicos complementares;

g) realizacao dos ensaios, testes e verificacGes previstos nas especificacdes técnicas.

5.3.3 — Monitoramento e Controle

a) acompanhamento continuo pela fiscalizacao da obra;

b) realizacdo de medic¢des periddicas;

c) verificacdo do cumprimento do cronograma fisico-financeiro;
d) controle da qualidade dos materiais e servicos executados;

e) registro das ocorréncias verificadas durante a execucgao.

5.3.4 — Entrega e Finalizacéo

a) conclusdo integral dos servicos previstos em contrato;

b) limpeza geral da obra;

c¢) desmobilizacdo do canteiro;

d) entrega da edificacdo em perfeitas condi¢bes de utilizacao;

e) correcdo de eventuais pendéncias apontadas pela fiscalizacao.

5.4 — Modelo de Fiscalizacdo e Gestado do Contrato
5.4.1 - A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidor(es) formalmente
designado(s), nos termos da Lei n® 14.133/2021.

A Fiscalizagio competira:

a) acompanhar a execugéo dos servigos;

b) verificar a conformidade da obra com os projetos e especificacdes técnicas;
c) conferir e atestar as medicoes;

d) registrar ocorréncias, determinar corre¢cdes e acompanhar sua execugéo;

e) emitir pareceres técnicos quando necessarios.

A Contratada competira:

a) executar os servi¢os conforme os documentos técnicos da contratacao;

b) manter responsavel técnico habilitado durante toda a execugdo da obra;

c) atender as determinacdes da fiscalizacao;

d) garantir a qualidade dos materiais e servigos empregados;

e) corrigir, as suas expensas, quaisquer falhas ou inconformidades verificadas.
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Instrumentos de Controle

a) diario de obra;

b) boletins de medicéo;

c) registros fotogréaficos;

d) relatdrios técnicos de fiscalizacao;

e) ensaios e testes previstos nas especificacdes técnicas.

5.5 — Critérios de Medicéo e Pagamento

5.5.1 - As medicOes serdo realizadas de acordo com as etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro, considerando os quantitativos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacao.
5.5.2 - O pagamento ficara condicionado:

a) a execucdo dos servigos conforme o projeto;

b) a aprovacédo das medi¢es pela fiscalizacéo;

) ao cumprimento das obrigacdes contratuais e documentais.

5.5.3 - Néo serédo objeto de medigdo ou pagamento:

a) servicos executados em desacordo com o projeto ou especificagdes técnicas;

b) servicos rejeitados pela fiscalizag&o;

C) quantitativos ndo comprovados.

5.6 — Critérios de Recebimento da Obra

5.6.1 — Recebimento Provisorio
Ocorrera apds a conclusdo dos servicos, mediante vistoria da fiscalizacdo, com emissédo de termo
circunstanciado e registro de eventuais pendéncias para correcao.

5.6.2 — Recebimento Definitivo

Sera realizado apdés a correcdo das pendéncias eventualmente identificadas, mediante nova
vistoria técnica, verificando-se a conformidade da obra com os projetos, especificaces e demais
documentos da contratacdo, observados os prazos previstos na Lei n°® 14.133/2021.

5.7 — Garantia e Responsabilidade Pos-Execucgdo

5.7.1 - A contratada sera responsavel:

a) pela corre¢do dos vicios construtivos identificados durante o periodo de garantia;

b) pela qualidade dos materiais e servicos executados;

c) pela estabilidade, seguranca e desempenho da edificagéo;

d) pelo cumprimento das responsabilidades previstas no art. 618 do Codigo Civil e na Lei n°
14.133/2021.

5.8 — Gestao de Riscos na Execucéao

5.8.1 - A execucdo contratual devera observar as diretrizes estabelecidas na matriz de riscos
constante do Estudo Técnico Preliminar, compreendendo:

a) monitoramento continuo dos riscos identificados;

b) adogéo de medidas preventivas e corretivas;

¢) comunicacdo imediata de ocorréncias relevantes a fiscalizacéo;

d) atuacdo tempestiva para minimizar impactos sobre prazo, custo e qualidade da obra.

5.9 — Encerramento Contratual
5.9.1 - O contrato sera considerado encerrado apos:
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a) recebimento definitivo da obra;

b) entrega da documentacdo técnica final, incluindo projetos "as built”, quando exigiveis,
ART/RRT e demais documentos previstos contratualmente;

¢) cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelas partes;

d) inexisténcia de pendéncias técnicas, administrativas ou financeiras.

5.10 — Concluséo do Modelo de Execugéo

5.10.1 - O modelo de execucdo estabelecido assegura que a contratacao seja conduzida de forma
planejada, integrada e orientada a resultados, garantindo:

a) execucdo da obra conforme os projetos e especificacfes técnicas;

b) cumprimento do cronograma fisico-financeiro;

¢) qualidade, seguranca e durabilidade da edificacéo;

d) adequada fiscalizacgao e controle da execugéo contratual,

e) eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos;

f) transparéncia, rastreabilidade e regularidade da contratagao.

Dessa forma, o contrato estara apto a produzir os resultados pretendidos, culminando na entrega
da Capela de Vel6rio em plenas condi¢des de funcionamento, atendendo ao interesse publico e
aos principios do planejamento, eficiéncia, economicidade e boa gestdo previstos na Lei n°
14.133/2021.

6 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO
DO OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU
ENTIDADE

6.1- O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e Decreto 310/2023, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

6.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 - ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade devera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias.

6.3.1- Cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.3.2- Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.4- para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.5- Do preposto

a) A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

b) A Contratada deverd manter preposto da empresa a disposicdo dos contratantes durante
toda a vigéncia do contrato, no modo “on line”, e quando solicitado, presencial.

C) Quando for solicitada a presenga do preposto, este deverd comparecer na sede do
contratante no prazo maximo de 03(trés) dias Uteis;

10
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d) A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.
e) As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica por e-mail, para
esse fim.

f) O o6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.6- Rotinas de Fiscalizagdo
a) A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou
pelo respectivo substituto, como prevé o art. 117, caput, da Lei 14.133/2021 e Decreto 310/2023.

6.7- Fiscalizacdo Técnica

6.7.1 — A Contratante indica como fiscal técnico do contrato, o Sr. Henrique Santiago de Assis
Santana, que acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢fes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.7.2 - A fiscalizacdo técnica do contrato deve avaliar constantemente através do Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referéncia, para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos.

6.7.3- Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico designado
devera monitorar o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir
para requerer a contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.7.4- O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

6.7.5- O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacéo realizada.
6.7.6- A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

6.7.7- Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢Oes a
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.7.8- E vedada a atribuicio & contratada da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacio dos
servigos por ela realizada.

6.7.9- O fiscal técnico podera realizar a avaliacdo durante a execucdo dos servigos, para aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

6.7.10- A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigco, deverd comunicar a autoridade
responsdvel para que esta promova a adequagdo contratual & produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos na Lei n.
14.133/2021.

6.7.11- A conformidade técnica a ser utilizada na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagédo detalhada destes, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.7.12- A fiscalizacdo da execucéo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

11
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a) O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucéo

do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados.

b) O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
C) O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle

interno da Administracdo, que deverdo dirimir ddvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para
prevenir riscos na execucao contratual.

6.7.13- A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.7.14- As disposi¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo, por
forca da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.7.15- O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.16- ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execugédo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.7.17- O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.18- No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.7.19- O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

6.7.20- Para efeito de recebimento provisorio, ao final da prestacdo de servicos, o fiscal técnico
do contrato deverd apurar o resultado das avaliagfes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.8 - Das obrigacdes do fiscal do contrato

6.8.1 - Compete ao fiscal do contrato, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021,
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato ou outro documento que vier a substitui-lo, em
aspectos técnicos e administrativos, especialmente:

| - acompanhar a execugdo contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;

Il - receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessério,
esclarecer prontamente as davidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execucao
do objeto contratado;

Il - recepcionar da contratada, devidamente protocolados, 0s documentos necessarios ao
pagamento, previstos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a execucdo da
despesa publica, conferi-los e encaminha-los ao gestor do contrato;

12
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IV - conforme o caso, realizar ou aprovar a medicdo dos servigos ou fornecimentos efetivamente
realizados, em consonancia com o previsto no contrato, recebendo o objeto mediante termo assinado
pelas partes;

V - realizar, na forma do artigo 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto
contratado, quando for o caso;

VI - manifestar-se a respeito da suspenséo da execugdo contratual quando solicitado;

VII - adotar medidas preventivas de controle dos contratos, tais como:

a) realizacdo de reunido inicial com a contratada para apresentacao das partes, suas obrigacdes e
esclarecer eventuais davidas;

b) utilizacdo de check lists, isto €, listas de verificacdo para a analise dos aspectos técnicos
referentes a contratagdo;

c) elaboracdo de relatério periddico de acompanhamento (mensal, bimestral ou trimestral);

d) disponibilizacdo de formularios de avaliacdo dos bens e/ou servigos, reunindo sugestdes e
reclamacdes que deverdo ser enviadas a contratada e utilizadas para gerar melhorias no objeto;

e) promover reunides periddicas ou especiais para a resolucdo de problemas na execucdo do
objeto, sempre que possivel com a participacdo de pelo menos 02 (dois) servidores ou agentes
publicos, registrando em ata o contetdo das deliberagdes.

VI - registrar, em livro proprio, todas as ocorréncias surgidas durante a execucdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

IX - determinar a reparacao, corre¢do, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execuc¢ao;

X - rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento de objeto em desacordo com as
especificacOes contidas no contrato, observado o Termo de Referéncia ou o Projeto Basico;

X1 - exigir e assegurar o cumprimento das clausulas e dos prazos previamente estabelecidos no
contrato e respectivos termos aditivos;

XIl - determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais,
especificaces e metodos de execucdo dos servigos exigiveis para a perfeita execucéo do objeto;

XII - exigir 0 uso correto dos equipamentos de protecdo individual e coletiva de seguranca do
trabalho, quando cabivel;

XIV - verificar a correta aplicagdo dos materiais, e requerer das empresas testes, exames e
ensaios quando necessarios, no sentido de promocdo de controle de qualidade da execucdo das
obras e servigos ou dos bens a serem adquiridos;

XV - manifestar, por meio alertas e/ou relatérios de vistoria, as ocorréncias verificadas e realizar
as determinacgdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucdo dos servigos;

13
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XVI — comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira
tomada de decisbes ou providéncias que ultrapassem o seu ambito de competéncia, em face de
risco ou iminéncia de prejuizo ao interesse publico;

XVII - formalizar notificagbes por escrito a contratada, caso as tratativas iniciais para
saneamento de eventuais irregularidades ndo sejam suficientes para regularizacdo da situacao,
estabelecendo prazo para o cumprimento das obrigacdes e/ou apresentagédo de justificativas, sob
pena de encaminhamento da documentacdo para o gestor de contrato avaliar a necessidade de
abertura do respectivo processo de apuracao e aplicagéo de penalidades;

XVIII - em caso de descumprimento contratual e/ou quaisquer tipos de ilicitudes verificadas nas
contratacbes sob sua responsabilidade, além de comunicar ao gestor do contrato, colher
previamente as provas e reunir os indicios inerentes a sua atribuicdo fiscalizatoria, auxiliando na
instrucdo do processo;

XIX - propor medidas que visem a melhoria continua da execuc¢éo do contrato;

XX - preencher ao final do contrato, o termo de avaliacdo do servi¢o prestado ou do objeto
recebido;

XXI - manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacéo, alteracédo, rescisdo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato fiscalizado, inclusive
com a emissao de parecer;

XXII - consultar a Administracdo sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do
contrato, se detectar algo que possa sugerir a adocao de tais medidas;

XXIII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as proprias subcontratadas,
que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servicos;

XXIV — receber e fomentar avaliagfes relacionadas ao servigo prestado ou ao objeto recebido,
especialmente, conforme o caso, do publico usuério; e

XXV - exercer qualquer outra atividade compativel com a fungdo que lhe seja legalmente
atribuida.

6.9 — Das obrigacdes do gestor do contrato

6.9.1 — A Contratante indica como gestor do Contrato, a Sr. José Geraldo de Oliveira Cruz, e
competird a ele, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133, de 2021, administrar o contrato
ou outro documento que vier a substitui-lo, desde sua concepcao até sua finalizagdo, em aspectos
gerenciais, especialmente:

I — manter o acompanhamento regular e sistematico do instrumento contratual, mormente cujo
objeto tenha seu preco demonstrado com base em planilhas de composicdo de custos contidos na
proposta licitatoria, mantendo copia disponivel das referidas planilhas, com registro da equacéo
econémico-financeira do contrato;

14
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Il — controlar o prazo de vigéncia do contrato e de execucdo do objeto, assim como de suas
etapas e demais prazos contratuais, recomendando, com antecedéncia razoavel, a autoridade
competente, quando for o caso, a deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogacéo
do contrato vigente, quando admitida;

Il - manter o controle da atualizacdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo
habil, ao encaminhamento necessario a sua substitui¢do e/ou reforco ou prorrogacdo do prazo de
sua vigéncia, quando for o caso;

IV - prover a autoridade superior de documentos e informacGes necessarios a celebracdo de
termo aditivo, objetivando as alteragfes do contrato previstas em lei, inclusive para prorrogacao
do prazo do instrumento contratual, neste ultimo caso, apés verificacdo da vantajosidade da
prorrogacdo, bem como da manifestacdo do fiscal do contrato sobre a qualidade dos bens
entregues e/ou servicos prestados;

V - avaliar e se manifestar sobre os pedidos de reequilibrio econémico financeiro do contrato a
serem decididos pela autoridade competente;

VI - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VII - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatorios e demais documentos
relativos ao objeto contratado;

VIII - decidir provisoriamente sobre eventual suspensdo da execucdo contratual, elaborando o
Termo de Suspensao;

IX - adotar e registrar as medidas preparatorias para aplicacdo de san¢des e/ou de rescisao
contratual, realizando e coordenando atos investigativos prévios a abertura do processo, quando
necessarios, nas hipoteses de descumprimento de obrigacfes previstas no edital, no contrato e/ou
na legislacao de regéncia;

X - aplicar a san¢do de adverténcia prevista no inciso | do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, por meio do procedimento administrativo sumarissimo previsto no art. 144 deste
regulamento;

Xl - analisar a documentacdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato,
conforme rol e condig¢bes dispostos no instrumento contratual e nas normas que disciplinam a
execucao da despesa publica, devolvendo-os ao fiscal do contrato para regularizacdo, quando for o
caso;

XII — incluir e conferir as certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessarias ao
pagamento, quando cabivel e na auséncia de fiscal administrativo do contrato, e encaminhar ao setor
responsavel,

X1 - acompanhar as notas de empenho do contrato, solicitando o cancelamento de saldo, quando for
0 caso, respeitando a competéncia do exercicio;

XIV - efetuar a digitalizacdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da
contratada nos sistemas da Administracao;
15
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XV — realizar, quando for o caso, e acompanhar os lancamentos dos dados referentes ao contrato
no site do Municipio, verificando saldo e informando o encerramento do instrumento contratual;

XVI - exercer qualquer outra atividade compativel com a funcdo que lhe seja legalmente
atribuida.

6.10 - Do recebimento

6.10.1 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias uteis, pelo fiscal
técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo?.

6.10.2 - O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser
paga.

6.10.3- O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.10.4 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final da execucao dos servicos:

a) O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execugao do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com o0s indicadores previstos no ato convocatério, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

6.10.3 - Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

6.10.6- O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

6.10.7- A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
6.10.8- O recebimento provisorio também ficara sujeito, quanto cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos manuais e instrugdes exigiveis.

6.10.9- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

6.10.10- Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.10.11- Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 60(sessenta) dias Uteis,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade dos servi¢os e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos.

6.10.12- Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico, no
cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo contratado, com mencdo de seu desempenho na
execucgéo contratual.

6.10.13- Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao

Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022.
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e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcdes.
6.10.14- Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacgdes apresentadas; e

6.10.15- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

6.10.16- Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao
6.10.17- No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.10.18 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucgdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.10.19- O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execuc¢do do contrato.

7 - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1 - O pagamento decorrente da concretizacdo do objeto desta licitacdo serd efetuado pela
Prefeitura Municipal de Grdao Mogol/MG, por processo legal, no periodo de até 30 (trinta) dias,
apos apresentacdo da Nota fiscal acompanhada das ordens de fornecimento, e ainda, CND’s
FEDERAL, do FGTS, e CNDT;

7.2 - Os critérios de medicdo e pagamento tém por finalidade assegurar que a remuneracdo da
contratada ocorra exclusivamente em funcdo dos servigcos efetivamente executados, em
conformidade com o projeto, as especificaces técnicas e as condi¢des contratuais, garantindo a
adequada aplicacdo dos recursos publicos e a rastreabilidade das despesas.

7.3 — Principios Gerais de Medicéo

7.3.1 - A medicdo dos servicos devera observar 0s seguintes principios:

a) correspondéncia direta entre o servi¢co executado e o quantitativo medido;
b) vinculacédo aos itens da planilha orcamentéria contratada;

C) comprovacao técnica da execugdo por meio de inspecao e registros;

d) vedacdo de medigéo por estimativa, exceto quando tecnicamente justificada;
e) rastreabilidade dos dados utilizados na medigéo.

7.4 — Forma de Medicao dos Servicos
7.4.1 - A medicdo serd realizada por etapas executadas, com base em:

a) levantamento em campo dos quantitativos executados;
b) conferéncia com o projeto e memoria de calculo;
C) validacao pela fiscalizacdo do contrato;

d) registro em boletim de medic&o.

7.5 - Cada item sera medido conforme sua unidade especifica, tais como:

a) m2 (pavimentagdo, regularizacdo de subleito);
b) m3 (escavagao, reaterro);
C) m (drenagem, meio-fio);
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d) unidade (bocas de lobo, dispositivos especiais).

7.6 - Critério de fiscalizacéo:
7.6.1 - Medicéo in loco, conferéncia técnica e validagdo documental.

7.7 - Periodicidade das Medigdes

7.7.1 - As medicOes deverdo ser realizadas de forma periddica, preferencialmente mensal, o
conforme evolucéo fisica da obra, de modo a refletir o avanco real dos servigos executados.
7.7.2 - A periodicidade devera garantir:

a) compatibilidade entre execucdo fisica e desembolso financeiro;
b) controle efetivo da execucdo contratual;
c) transparéncia na evolucéo da obra.

7.8 — Condicdes para Pagamento
7.8.1 - O pagamento somente sera efetuado apos:

a) realizacdo da medicdo dos servigos executados;

b) validacéo técnica pela fiscalizacéo;

c) comprovacao da conformidade com o projeto e especificacdes;

d) apresentacdo da documentacao exigida (nota fiscal, relatorios, etc.);
e) inexisténcia de pendéncias técnicas relevantes.

7.9 - Condicéo essencial:
7.9.1 - Nao seréa realizado pagamento por servi¢os ndo executados ou executados em desacordo
com as especificagdes.

7.10 — Glosas e Ajustes
7.10.1 - A Administracdo podera proceder a glosa total ou parcial de valores nos seguintes casos:
a) execucdo em desacordo com o projeto;

b) servicos com qualidade inferior;
C) divergéncia entre o medido e o efetivamente executado;
d) auséncia de comprovacao técnica;

e) descumprimento de obrigagdes contratuais.

7.11 — Documentacéo de Suporte a Medigdo
7.11.1 - Cada medicéo devera ser acompanhada de documentagdo comprobatoria, incluindo:

a) boletim de medicéo assinado;

b) memoria de célculo dos quantitativos;

C) registros fotograficos;

d) relatdrios de execucéo;

e) diario de obra;

) eventuais ensaios e testes de controle tecnoldgico.

7.12 - Critério de fiscalizacao:
7.12.1 - Analise documental e compatibilidade com execucao fisica.

7.13 — Vinculo com o Cronograma Fisico-Financeiro

7.13.1 - Os pagamentos deverdo estar alinhados ao cronograma fisico-financeiro, garantindo:
a) coeréncia entre avanco fisico e desembolso financeiro;

b) previsibilidade orcamentaria;
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C) controle da execucdo contratual.

7.14 — Vedacao a Pagamentos Indevidos

7.14.1 - Fica expressamente vedado:

a) pagamento antecipado sem execugao;

b) medicdo ficticia ou estimada sem base técnica;

C) pagamento de servicos ndo previstos ou ndo autorizados;
d) duplicidade de medicéo.

7.15 - Se 0 objeto ndo for entregue conforme condicBGes deste edital, o0 pagamento ficara
suspenso até seu recebimento definitivo.

7.16 - Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, 0 prazo de pagamento sera
contado a partir de sua reapresentacdo, desde que devidamente regularizados.

7.17 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidacdo, qualquer
obrigacdo financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a
reajustamento de precos.

7.18 - Todos os documentos apresentados na fase de habilitacdo deverdo encontrar-se com prazo
de validade vigente na data do pagamento. Caso contréario, documento (s) atualizado (s) devera
(&0) ser reapresentado (s).

7.19 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, ndo superior a 10 (dez) dias, o valor da
fatura ndo sofrera acréscimos a qualquer titulo.

7.20 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superiores a 10 (dez) dias, o valor da fatura
sofrerd acréscimos utilizando-se o indice do IPCA ou INPC conforme legislacdo aplicavel, sendo
que seré aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administracao.

7.21 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento, como
prevé o artigo 143 da Lei 14.133/2021.

8 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

8.1 - Os servicos serdo licitados mediante concorréncia eletrénica, por preco global, como prevé
0 89° do artigo 46 da Lei n® 14.133/2021, uma vez que, serd adotado o regime de empreitada por
preco global e execucéo indireta.

8.2 - Dessa forma, a contratacdo compreendera o fornecimento de todos os materiais, méo de
obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos sociais, trabalhistas e de seguranca,
indispensaveis a execucdo completa dos servigos, observadas as diretrizes e quantitativos
previstos no Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD, bem como nos projetos e
memoriais técnicos que integram este projeto.

8.3 — O modo de disputa sera aberto, como prevé o inciso | do artigo 56 da Lei 14.133/2021.

8.4 - Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administracao,
por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem
como com detalhamento das BonificagOes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
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utilizacdo dos precos unitarios, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.5 - Serédo analisados somente os documentos de habilitacdo da licitante cuja proposta tenha
sido declarada vencedora na fase de julgamento.

8.5.1 - HABILITAGCAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢cdo de seus administradores;

C) O objeto social do licitante devera ser compativel com servico a ser licitado, caso
0 objeto social do licitante seja incompativel com o servico a ser licitado, este serd considerado
inabilitado para a execucao dos servicos.

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;
e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.5.2 - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentagcdo de
certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Municipio;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, emitida pela Caixa Econdmica Federal, demonstrando situacdo regular no
cumprimento dosencargos sociais instituidos por Lei;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida em todos os portais
da Justica do Trabalho na rede mundial de computadores (Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Superior da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho);

g) Declaracdo, em cumprimento da Lei 9.854/99, de que ndo emprega mao-de-obra
de menores. Ou, empregando-a, cumpre disposi¢ao expressada no inciso | do § 3° do artigo
227 combinada com a norma estatuida no inciso XXXIII do artigo 7°, tudo da Constituicéo
Federal,

8.5.3 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certid@o negativa de faléncia ou concordata expedida pelo cartdrio distribuidor da sede
da pessoa juridica, no maximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das
propostas.

8.5.4 - Serdo realizadas pesquisas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, como previsto no
84° do artigo 91 da Lei 14.133/2021:
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a) A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

b) Caso seja constatada a existéncia de sancdo de impedimento de licitar e contratar com
Orgdos publicos que ndo seja 0 municipio de Grdo Mogol/MG, o Agente de Contratacdo nao
reputard o licitante inabilitado, diante do que prevé o inciso Il do caput e 0 84° do artigo 156 da
Lei 14.133/2021.

C) Constatada a existéncia de sancdo de inidoneidade, o Agente de Contratagcdo reputard o
licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacdo, como prevé o inciso IV do caput e 0
85° do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

8.5.5 - Garantia da Proposta:

8.5.5.1 - Nos termos do art. 58 da Lei 14.133/2021, sera exigida, no momento da apresentacao da
proposta, a comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de pré-habilitacdo, no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor estimado para
0s servicos licitados.

a) A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.
b) Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o

contrato ou a ndo apresentacao dos documentos para a contratacao.
C) A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96
da Lei 14.133/2021.

8.5.6 - QUALIFICACAO TECNICA

a) Comprovante de Registro da licitante junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia). Sera invéalida, a certiddo que ndo apresentar a situacao atualizada,
conforme Resolucdo n° 266/79 do CONFEA; O registro no CREA tera que ser
obrigatoriamente de atividades pertinentes ao objeto licitado.

b) Comprovante de Registro do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da empresa, junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). Sera invéalida, a certiddo que néo
apresentara situacao atualizada, conforme Resolucdo n°® 266/79 do CONFEA,

C) prova de possuir, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nivel
superior, detentor(es) de atestado(s) técnico profissional emitido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados no CREA (Engenheiro civil), acompanhado(s) da
respectiva certiddo de acervo técnico (CAT) emitido pelo CREA(Engenheiro civil),
comprovando a execucdo de obras assemelhadas as que serdo licitadas observando a
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a:

DESCRICAO DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

ITEM 6.1 - CODIGO ED-48232 - Alvenaria de vedacdo com tijolo ceramico furado,
espessura 14 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento. Quantidade
minima: 87,24 m2 (equivalente a 50% do quantitativo licitado).

ITEM 9.3 - CODIGO ED-48407 - Engradamento em madeira para telhas ceramicas ou de concreto,
inclusive estrutura de cobertura. Quantidade minima: 35,50 m? (equivalente a 50% do
quantitativo licitado).
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v A exigéncia de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio das parcelas de

maior relevancia técnica foi estabelecida em conformidade com o art. 67 da Lei n® 14.133/2021,
restringindo-se aos servigos considerados indispensaveis para demonstrar que a licitante possui
experiéncia compativel com a natureza, porte e complexidade do objeto.

v Os servicos selecionados correspondem aos principais sistemas construtivos da
edificacdo, sendo essenciais para garantir a estabilidade estrutural, a seguranca, a funcionalidade
e a durabilidade da obra, além de possuirem elevada representatividade técnica e financeira na
planilha orcamentéria.

v Os quantitativos minimos exigidos foram fixados em 50% dos quantitativos previstos
para cada parcela de maior relevancia, observando os principios da razoabilidade,
proporcionalidade e competitividade, sendo suficientes para demonstrar a capacidade da empresa
sem restringir indevidamente a participagéo de licitantes.

v Nos termos do § 2° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, serd admitido o somatdrio de
atestados para comprovacao dos quantitativos exigidos.

v A exigéncia busca assegurar que a futura contratada possua experiéncia comprovada na
execucdo dos principais servigos que compdem a obra, reduzindo riscos de falhas construtivas,
atrasos na execucdo, patologias da edificacdo e prejuizos a Administracdo Publica, garantindo a
adequada execucdo do objeto contratado.

d) A comprovacéo de vinculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade
Técnica sera feita através de um dos seguintes documentos:

Profissional registrado:

v Guia de FGTS relativa ao més anterior da entrega das propostas.

v Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.);

v Ficha de Registro de Empregado;

Profissional contratado:

v Contrato de Prestacdo de Servicos, com data de assinatura anterior a da
abertura dos envelopes da licitacéo;

v Registro junto ao CREA do profissional como responsavel técnico pela empresa,

0 que serd comprovado mediante apresentacdo para consulta da Certiddo de inscricdo e
regularidade da licitante junto a0 CREA de sua sede.

v Caso o responsavel técnico seja sécio da Licitante, devera apresentar o registro
comercial, no caso de empresa individual ou o ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por acdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

Observacoes:

a) No caso de sécio — é dispensavel a apresentacdo do contrato de prestacao de servigos.

b) No caso de apresentacdo de Carteira de Trabalho - original e fotocopia ou fotocopia ja
autenticada das paginas onde constem a foto, dados pessoais e registro da empresa contratante;

c) No caso de apresentacdo de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar a
foto, dados pessoais, empresa contratante, carimbo da empresa e assinatura do responsavel pelo
RH (Recursos Humanos) ou Representante Legal da empresa;

d) As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo ndo precisam constar
simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentacdo em conjunto que
comprovem a experiéncia requerida da empresa.
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e) Declaracdo do(s) engenheiro(s) detentor(es) do(s) atestado(s), de que sera(d@o) o(s)

responsavel(eis) pela execucdo dos servigos, objeto deste edital, com informacao do(s) respectivo(s)
nome(s), CPF e n° do registro na entidade profissional competente.

f) Ocorrendo alteragdo do responsavel técnico antes do inicio das obras ou durante a execucéo
da mesma, a empresa esta obrigada a informar a Administracdo, e providenciar a substituicdo do
profissional no prazo maximo de 10(dez) dias, o que deverd ser formalizado diante da
Administracdo, com a apresentacdo de solicitacdo de substituicdo, acompanhada dos documentos do
novo profissional, que devera deter, no minimo, a mesma capacidade técnica do substituido.

0) Devera a declaracdo supra, ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresa e
pelo Responsavel Técnico apresentado.

h) Declaragédo que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes da Licitagéo.

i) Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA de outra
Regido/Estado, sera concedido o prazo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogado por mais 05(cinco) dias
uteis apos a formaliza¢ao do contrato, para apresentagdo do “visto” do CREA-MG, sendo certo que,
0 mesmo procedimento serd aplicado ao responsavel técnico da empresa.

), Os documentos que ndo tragam em seu bojo a data de validade, serdo considerados validos
pelo prazo de 60(sessenta) dias.
k) Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, sendo

dispensada a autenticagdo quando se tratar de cOpia disponibilizada por intermédio da Internet que
possibilite a conferéncia pelo site emissor.

8.5.7 - DA VISITA TECNICA:

a) Por ser obrigatdria a avaliacdo prévia do local da prestacdo dos servicos, a Licitante devera
participar de visita técnica.

b) A Visita Técnica podera ser AGENDADA previamente em dias Uteis, no horario de 07h as
12h e 13h as 17h, de segunda a sexta-feira, horas pelo telefone (38) 9 9929-5330.

O responsavel pelo acompanhamento dos interessados na visita técnica previamente agendada
sera servidor devidamente designado pela Prefeitura de Grdo Mogol/MG.

b) O atestado de visita técnica devera ser incluido na documentacédo da habilitagdo no Portal
de Compras Publicas.

9 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO, ACOMPANHADAS DOS
PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS
DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM OS PARAMETROS UTILIZADOS
PARA A OBTENCAO DOS PRECOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS, QUE
DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO

9.1 - A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em levantamento técnico
detalhado, fundamentado nos projetos executivos, memorial descritivo, memorias de calculo e
planilha orcamentéria da obra, observando rigorosamente os quantitativos definidos e os custos
unitarios referenciais adotados para o empreendimento.

9.2 - Para a composic¢édo dos custos foram utilizadas, prioritariamente, as referéncias oficiais do
SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil,
complementadas, quando necessario, pela Tabela Referencial de Precos da SEINFRA/MG e por
composigdes proprias compativeis com o0s servigos previstos, considerando os custos vigentes
para o Estado de Minas Gerais, bem como a aplicacdo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI
de 23,90%, conforme demonstrativo integrante do processo.
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9.3 - A planilha or¢camentéria consolidada indica valor estimado total da contratagdo de R$
232.753,38 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e trés reais e trinta e oito
centavos), ja incluidos os custos diretos, indiretos, encargos sociais, tributos, administragéo local
e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), conforme or¢camento analitico que integra o processo
licitatorio.

9.4 - As memorias de célculo, planilhas orcamentérias, composi¢fes de custos unitarios,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que fundamentam a estimativa do
valor da contratagdo integram os autos do processo administrativo, assegurando rastreabilidade,
transparéncia, compatibilidade técnica e observancia aos principios da economicidade, eficiéncia
e planejamento previstos na Lei n® 14.133/2021.

9.4 - METODOLOGIA DE FORMACAO DO VALOR

9.4.1 - O valor estimado da contratacdo foi obtido mediante a seguinte metodologia:

a) levantamento dos quantitativos diretamente dos projetos executivos, memorial descritivo e
memorias de célculo;

b) vinculacdo de cada servico as respectivas composi¢cdes de custos unitarios referenciais do
SINAPI, complementadas, quando necessario, pela Tabela Referencial da SEINFRA/MG e
composicdes compativeis com 0s servigos previstos;

c) composicdo dos custos diretos, contemplando materiais, mdo de obra, equipamentos,
transportes e demais insumos necessarios a execuc¢do da obra;

d) aplicacdo do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de 26,37%, conforme
demonstrativo que integra o processo administrativo;

e) consolidacao dos custos na planilha orcamentéria analitica do empreendimento.

f) A metodologia adotada assegura rastreabilidade, transparéncia, compatibilidade técnica e
aderéncia as boas praticas de engenharia de custos, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021 e
as orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4.2 - Os quantitativos utilizados na composicdo do valor da contratacdo encontram-se
devidamente demonstrados nos projetos executivos, memorial descritivo, memorias de calculo e
planilha orcamentaria do empreendimento, contemplando, entre outros, 0s seguintes grupos de
Servigos:

a) servigos preliminares e administracéo da obra;

b) infraestrutura e fundagdes;

C) estrutura de concreto armado;

d) alvenarias, cobertura e impermeabilizacdes;

e) esquadrias, revestimentos, pisos, pintura e demais acabamentos;

f) instalagOes hidrossanitarias e elétricas;

g) urbanizacdo, acessibilidade e demais servicos complementares necessarios a completa
implantacgéo da Capela de Veldrio.

95 - A estimativa do valor da contratagdo apresenta-se tecnicamente fundamentada,
metodologicamente adequada e juridicamente consistente, refletindo de forma fidedigna os
custos necessarios a execucdo integral da obra, conforme as solucdes técnicas definidas nos
projetos executivos e demais documentos que integram o processo.

9.6 - A utilizacdo de referenciais oficiais de precos, aliada & vinculagdo direta dos quantitativos
aos projetos executivos e respectivas memorias de célculo, assegura a confiabilidade da
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estimativa, a transparéncia do processo e a observancia aos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e interesse pablico previstos na Lei n® 14.133/2021.

10 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1 - Para cobertura desta despesa serdo utilizados recursos Proprios/Convénios, das seguintes
dotacGes orcamentarias:

15.141.15.451.31.1051-34.49.05.10.000000-17010000-Secretaria ~ Municipal de Obras
Publicas - Departamento de Obras Publicas Urbanas - Obras e InstalacGes - Outras Transf.
de Convenios Ou Inst. Congeneres Dos Estados.

11 - DO INDICE PARA REAJUSTE CONTRATUAL, ACRESCIMOS E SUPRESSOES
11.1 - Os precos poderdo ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 1
(um) ano contado da data de consolidacdo do or¢camento estimado ou da data de alteracdo do
preco contratado, nos seguintes moldes:

| - calcula-se pelo INCC/DI-FGV? - indice Nacional de Custos da Construcdo, para custos a
serem aplicados aos insumos e servigos, materiais e equipamentos, pela variagéo relativa ao
periodo de um ano;

Il — Para aplicacdo do reajuste, sera sempre observada a data-base vinculada a data do or¢camento
estimado.

11.2 - Para o reajustamento aplicar-se-a o indice adotado exclusivamente para as obrigaces
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, e com base na formula “R =V (I -
1°) /I°”, onde:

I - R = Valor do reajuste procurado, com arredondamento de 02 casas decimais;

Il - V = Valor contratual a ser reajustado;

I11 - 1 = Indice relativo ao més do reajustamento;

IV - 1° = indice inicial, que se refere ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada de elaboracao do or¢camento bésico.

11.3 - na auséncia dos indice especificos ou setoriais previstos no item anterior, adotar-se-a
IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracao,

11.4 - Os valores consignados no Contrato poderdo ser alterados, nos termos do 82° do artigo
104, da Lei 14.133/2021, desde que comprovado o desequilibrio econémico-financeiro;

11.5 - Para efeito de célculo do reequilibrio econdmico-financeiro, serdo utilizados o indice do
IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislagdo aplicavel, sendo que sera aplicado sempre o
percentual mais vantajoso para a Administracdo, observada a data-base vinculada a data do
orcamento estimado.

11.6 — O reequilibrio econémico-financeiro devera ser solicitado antes da remessa da ordem de
fornecimento.

11.7 — Para a solicitacdo e comprovacdo do reequilibrio econdmico-financeiro a Adjudicataria ou
Contratada deveré:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descrigdo completa e nimero do item;

b) apresentar nota(s) fiscal(is) emitida(s) em data proxima a apresentacdo da proposta e outra de
emissdo atual (data de solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro);

% indice Nacional de Custo de Construcdo — Disponibilidade Interna e mede a alteragdo dos custos na construgédo
civil do primeiro ao ultimo dia do més de referéncia.
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c)Indicar o valor que pretende receber a titulo de reequilibrio econdmico-financeiro;

d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.
e)O reequilibrio econdémico-financeiro sera concedido mediante aplicacdo do percentual de lucro
auferido na data de apresentacdo da proposta acrescido do valor atual de compra do produto ou
pela variacdo entre a nota fiscal de compra anterior e a nota fiscal atual que comprovem a
compra do produto pela Contratada ou pelo preco médio apurado mediante coleta de orcamentos,
como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constitui¢do Federal.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administracéo.

11.8 - 0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
sera de 30(trinta) dias;

11.9 - Havendo reequilibrio econdbmico-financeiro do contrato ou alteracdo do preco do
contrtao com reflexo no contrato, ocorrera a modificacdo da data-base do caput deste artigo,
passando a mesma a coincidir com a data de concessdo do reequilibrio, sendo que os
proximos reajustamentos anuais serdo considerados a partir de entéo.

11.10 - A revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro do contrato em sentido amplo é
decorréncia da teoria da imprevisdo, tendo lugar quando a interferéncia causadora do
desequilibrio econébmico-financeiro consistir em um fato imprevisivel ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, anormal e extraordinario, isto é, que ndo esteja previsto no
contrato, e nem poderia estar, podendo ser provocado pelo Municipio ou requerido pela
contratada.

11.11 - A revisdo ou reequilibrio econémico-financeiro em sentido amplo pode ser
concedido a qualquer tempo, desde que solicitada durante a vigéncia do contrato,
independentemente de previsdo contratual, e verificados 0s seguintes requisitos:

| - 0 evento seja futuro e incerto;

Il - 0 evento ocorra apds a apresentacdo da proposta;

111 - 0 evento ndo ocorra por culpa da parte pleiteante;

IV - a possibilidade da revisédo contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;
V - a modificacdo das condi¢cdes contratuais seja substancial, de forma que seja
caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuicdo do
contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposi¢do da remuneracdo correspondente em fungdo da majoragdo ou minoragdo dos
encargos da contratada;

VIl - seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico financeiro do contrato,
por meio de apresentacao de planilha de custos e documenta¢do comprobatoéria correlata que
demonstre que a contratacao se tornou inviavel nas condic¢des inicialmente pactuadas.

11.12 - Em se tratando de estabelecimento do equilibrio econdmico financeiro devera ser
identificado se aquele risco estava ou ndo enderegado a uma das partes, de alguma maneira
no momento da contratacao.

11.13 - Caso o mesmo esteja enderecado a Contratada no momento da contratacao,
compondo a matriz de risco, ndo sera concedido o estabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro.

11.14 - O reequilibrio sera concedido a partir do evento que ensejou o desequilibrio
contratual devidamente demonstrado no processo administrativo.

11.15 — Para efeito de solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, o solicitante devera:

a) indicar o item para o qual pretende a aplicacdo do reequilibrio econémico-financeiro, da forma
que se encontra no Contrato, com descri¢do completa e nimero do item, se for o caso;
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b) Apresenar célculo com os valores que pretende receber a titulo de reequilibrio econdmico-
financeiro;

c) O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacéo” nos termos do art. 107 desta Lei.
d)Sem a apresentacdo das informagdes indicadas nas alineas “a”, “b” e “c”, a solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro ndo podera ser analisada por falta de elementos essenciais.

e) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

f)Sempre seré aplicado o percentual mais favoravel para a Administracdo

11.16 - A decisdo sobre o pedido de reajustamento ou de aplicacdo de reequilibrio
econdmico-financeiro deve ser proferida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data da solicitacéo.

11.17 - Se, juntamente ao reajuste, houver a necessidade de prorrogacdo de prazo ou a
realizacdo de alguma alteracdo contratual, serd possivel formaliza-lo no mesmo termo
aditivo.

11.18 - A extincdo do contrato ndo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio, desde que a solicitacdo tenha sido apresentada antes da extin¢do do contrato.

11.19 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos
e supressdes que se fizerem dos servigos, do valor inicial atualizado do contrato, conforme
previsto no artigo 125 da Lei Federal 14.133/2021.

12 — DAS GARANTIAS

12.1 - DA GARANTIA DA PROPOSTA

a) Nos termos do art. 58 da Lei 14.133/2021, sera exigida, no momento da apresentacdo da
proposta, a comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de pre-habilitacdo, no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor estimado para
0s servicos licitados.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

C) Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

d) A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do art. 96
da Lei 14.133/2021.

12.2 - GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.2.1 - O Contratado se obrigara a apresentar Garantia de Execucdo do Contrato, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apos a
formalizacdo do contrato, a qual podera ser prestada em qualquer das modalidades indicadas no
artigo 96 e 98, da Lei 14.133/21:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

* paragrafo tnico do art. 131, Lei 14.133/2021.
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Il - seguro-garantia;

I11 - fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento (nico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n®14.770, de 2023).

12.2 - Apods o recebimento definitivo da obra, a Contratada deverd solicitar a devolucdo da
garantia de execucdo do contrato, a qual sera devolvida, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

13 - DOS ENCARGOS DAS PARTES
13.1 - As partes devem cumprir fielmente as clausulas avencadas neste Contrato, respondendo
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

13.2 - A Contratada, além das obrigacGes estabelecidas neste termo, deve:

a) Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representé-lo na execugdo do contrato;
b) Responsabilizar-se pela indicacdo dos profissionais, materiais, insumos e equipamentos, nas
quantidades necessarias a perfeita execucdo dos servicos nas dependéncias do
CONTRATANTE;

¢) Manter, durante a vigéncia do contrato, as condi¢bes de habilitacdo exigidas na licitacdo,
devendo comunicar a CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencao
dessas condicdes;

d) Responder, nos prazos legais, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucdo do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de
acidentes, indenizacdes, tributos, vale refeicdo, vale transporte, uniformes, crachas e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico;

e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, no que se
refere ao acesso as dependéncias do CONTRATANTE;

f) Responder pelos danos causados diretamente a Administracio ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucao
deste contrato;

g) A fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE n&o excluird nem reduzira essa
responsabilidade.

h) Comunicar a Administracdo da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar
0s esclarecimentos solicitados;

1) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestagédo do servi¢co, com 0
intento de verificar as condigdes em que 0 servigo esta sendo prestado;

J) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus empregados
quando da execucéo do servico objeto deste contrato;

K) Refazer os servicos que, a juizo do representante da CONTRATANTE, ndo forem
considerados satisfatérios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

I) Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a FISCALIZACAO
do contrato, adotando as providéncias requeridas relativas a execucao dos servicos;

m) Coordenar e controlar a execugdo dos servicos contratados;

n) Pagar os salarios de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais
devidos;

0) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, devendo salda-los na época prépria, vez que 0s seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;
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p) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execugédo deste contrato;

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada a execucdo deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexdo ou
continéncia;

r) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratacao;

s) Cumprir, durante toda a vigéncia do contrato, as exigéncias de reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas, para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz;

8.3 - Adotar, na execucgdo do objeto contratual, praticas de sustentabilidade e de racionalizacdo
no uso de materiais e servicos, incluindo:

a) Utilizacdo de equipamentos com baixo consumo de energia;

b) Utilizacdo de técnicas mais eficientes e racionais.

¢) Indicar, no inicio da execucdo do contrato, endereco eletronico institucional para recebimento
de copia da ordem bancaria e, se houver, de retencdes, dos respectivos demonstrativos, da
Declaragdo do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e da Declaracdo de Retengdo do
Imposto Sobre Servicos (DRISS).

d) A execucdo do contrato, a CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE sobre
eventuais alteracdes do endereco eletronico institucional indicado no item anterior.

e) A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere
a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da CONTRATANTE, nem pode onerar 0
objeto deste contrato.

13.3- ACONTRATADA SE COMPROMETE, AINDA, A:

a) A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacGes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacBes exigidas nesta
licitagdo, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa
comprometer a manutencao do contrato;

b) Iniciar a prestacdo dos servicos como descrito neste termo, no prazo maximo de 10 (dez) dias
apos o recebimento da ordem de servigos;

¢) Quando do inicio dos servigos apresentar obrigatoriamente 0 CNO (Comunicado Nacional de
Obras), bem como a(s) ART (s) (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) pela execugdo das obras contratadas, no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis apos a
formalizacdo do contrato;

e) Apresentar no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis, ap6s a formalizacdo do contrato, a
garantia de execucdo do Contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a
qual podera ser prestada em qualquer das modalidades indicadas no artigo 96 e 98, da Lei
14.133/21.

f) Apresentar mensalmente, junto ao boletim de medicdo a comprovacdo de sua regularidade
fiscal, e o diario de obras;

g) Apds o inicio dos servicos a Contratante devera também apresentar o projeto executivo da
obra.

h) — A contratada se obriga a assumir, de imediato e as suas expensas, qualquer dos servicos
contratados, caso fique impossibilitada de presta-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;
i) Facilitar a acio da FISCALIZACAO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;
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j) Responder perante o Municipio, mesmo no caso de auséncia ou omissio da FISCALIZACAO,
indenizando-o devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia das
normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais vigentes;

k) Pagar os profissionais no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a aquisicéo, inclusive
as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de
acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Administracdo por
eventuais autuacdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacgdes, ndo se transfere a Administracao;

I) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, Municipio, ou terceiros, decorrentes do fornecimento e da execucdo dos servicos;

m) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, e qualidade dos servigos ofertados,
garantindo seu perfeito desempenho;

n) O contrato firmado com o Municipio Contratante ndo poderd ser objeto de cessdo ou
transferéncia sem autorizacdo expressa do Contratante, sob pena de aplicacdo de sancdes,
inclusive rescisdo;

0) Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dara ao
Municipio Contratante, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para
nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma.

p) Concluida a obra, a Contratada apresentara “As Built” de todos os projetos(é 0 conjunto
de desenhos técnicos e documentos finais que registram com precisao as condicGes reais de uma
obra apds sua conclusdo e atualiza o projeto original com modificacdes, desvios e instalacdes
definitivas, sendo essencial para manutengdes, reformas e seguranga estrutural).

g) A Contratada devera oferecer garantia pela execucdo da obra, durante o prazo irredutivel de
cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo,
como prevé o artigo 618 do Cadigo Civil.

r A Contratada obriga-se a cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas”.

13.4 - SAO EXPRESSAMENTE VEDADAS A CONTRATADA:

a) A veiculacdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

b) A subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar
expressamente do edital de licitacéo.

c) A contratacdo de dirigente ou servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE,
ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissao, assim
como de seu cbnjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3°
grau, durante a vigéncia deste Contrato.

% Inciso IV do artigo 63 da Lei 14.6133/2021.
30



URA

A
&
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL/MG ""'t-9 Fls___ E
CNPJ 20.716.627/0001-50 EN o7
O90m o
13.5- A CONTRATANTE, devera:
13.5.1 — Disponibilizar a Contratada os seguintes documentos:
a) Projeto basico da obra;
b) Memorial fotogréafico, georreferenciamento, plantas e croquis dos locais onde 0s servigos
serdo executados;
c) Cronograma fisico-financeiro da obra;
d) Planilha orgcamentaria com base nos produtos/servicos aderidos;
e) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do autor do projeto e da execuc¢éo;

13.5.2 - Prestar, com clareza, a Contratada, as informacdes necessarias para a prestacdo dos
servicos e proporcionar todas as condi¢fes para que a Contratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacGes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente
do Termo de Referéncia;

13.5.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.5.4 - Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

13.5.5 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cbes no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo;

13.5.6 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, na forma do contrato;
13.5.7 - Zelar para que durante toda a vigéncia do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitag&o.

13.5.8 - Arcar com as despesas de publicacdo do deste contrato, bem como dos termos aditivos
que venham a ser firmados;

13.5.9 - O pagamento decorrente da concretizacdo da entrega do objeto licitado sera efetuado
pela Tesouraria do Contratante, através de departamento contabil, por processo legal, em até 30
(trinta) dias, ap6s o recebimento dos comprovantes da prestacdo dos servicos, que devera ser
emitido em nome do beneficiario, constando a execucdo do servicgo, assinado pelo beneficiario,
juntamente com a nota fiscal/fatura, ap6s atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e
verificacdo pelo setor responsavel pelo pagamento dos documentos comprobatorios da
manutencdo das condi¢des de habilitagéo, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e
a seguridade social, bem como as certidGes negativas de débito junto a Fazenda Pablica Federal,
Estadual e a Justica do Trabalho;

13.5.10 - Uma vez paga a importancia discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dara ao
Municipio, plena, geral e irretratavel quitacdo dos valores nela discriminados, para nada mais vir
a reclamar ou exigir a qualquer titulo, tempo ou forma;

13.5.11 - O Municipio devera, ao final da obra, quando do seu recebimento, providenciar a
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, e apos a fiscalizagéo integral e aprovacao, emitir
0 Termo de Recebimento Definitivo dos servicos, nos moldes legais.

14 - DA EXTIN(;AO DO CONTRATO

14.1 - A extin¢do deste contrato se dard nos termos dos artigos 106, inciso Ill, ou 137 da Lei n.°
14.133/2021.

142 - No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor
dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.
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14.3 - No procedimento que visa a rescisdo do contrato, serd assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, a CONTRATADA tera o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias acauteladoras.

15 - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

15.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquida¢do, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

15.2 - O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

15.3 - Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.4 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 0nus a contratante;

15.5 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da
regularidade fiscal, o que podera ser feito por meio de consulta on-line aos sitios eletrénicos oficiais
ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

15.6 -A Administracdo devera realizar consulta da regularidade fiscal para:

a) verificar a manutencdo das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no &mbito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.7 - Constatando-se, a regularidade fiscal, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

15.8 - Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.9 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

15.10 - Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo relativa a
regularidade fiscal.

15.11 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superior a 10 (dez) dias, o valor da fatura
sofrera acréscimos conforme indices do IPCA/FGV ou INPC/FGV conforme legislacdo
aplicavel, sendo que seré aplicado sempre o percentual mais vantajoso para a Administracao.
15.12 - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
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16 — DAS RETENC}OES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIC}C)ES NA FONTE

16.1 - Em se tratando da execucdo de servigos, 0s pagamentos a serem efetuados em favor da
CONTRATADA estardo sujeitos, no que couber, as retencdes na fonte nos seguintes termos:
16.2 - Do Imposto de Renda da Pessoa Juridica - IRPJ, da Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, da contribuicdo para seguridade social - COFINS e da contribuicdo para o
PIS/IPASEP, na forma da Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012,
conforme determina o art. 64 da Lei n.° 9.430, de 27/12/1996 e alteragdes;

16.3 - Da contribuicdo previdenciaria ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa RFB n.° 971, de
13/11/2009, conforme determina a Lei n.° 8.212, de 24/07/1991 e alteracdes;

16.4 - Do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n.° 116, de 31/07/2003, c/c a legislacdo distrital ou municipal em vigor.

16.5 - A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, devera apresentar, juntamente
com a nota fiscal correspondente aos servicos prestados, declaracdo relativa a sua opcao por tal
regime tributério.

17 — DAS SANCOES

17.1 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sancoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 1° Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

8 2° A sancdo prevista no inciso | do caput deste item serd aplicada exclusivamente pela infracéo
administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

8 3° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracGes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
8 4° A sancdo prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infracOes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8 5° A sancdo prevista no inciso IV do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas
infracOes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, X1 e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragOes administrativas previstas nos incisos Il, Il1, IV, V, Vl e
VIl do caput do referido artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
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Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8 6° A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e
observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundacéo, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il - quando aplicada por 6rgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e
pela Defensoria Publica no desempenho da fungdo administrativa, serd de competéncia exclusiva
de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste
paréagrafo, na forma de regulamento.

8 7° As sangdes previstas nos incisos I, Il e 1V do caput deste artigo poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso 11 do caput deste artigo.

8 8° Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8§ 9° A aplicacdo das sangdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

17.2 - Na aplicacdo da sancao prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacéo.

17.3 - A aplicagdo das sangOes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei
14.133/21, requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

§ 1° Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput deste artigo serd composta de 2 (dois)
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

8 2° Na hipdtese de deferimento de pedido de producéo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes
finais no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da intimacao.

8§ 3° Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

8 4° A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
Administragéo, e seré:

| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
artigo;

Il - suspensa pela celebracéo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013;

I11 - suspensa por deciséo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

17.4 - Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

Paragrafo unico. (VETADO).
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17.5 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

17.6 - Os 6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancGes por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.
Paragrafo Unico. Para fins de aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos I, I1, 11l e IV do caput
do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as consequéncias
da soma de diversas sancOes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.
17.7 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.

Paragrafo Unico. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangOes previstas nesta Lei.

17.8 - E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacdo integral do dano causado a Administracao Publica;

Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de
declaracédo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

Paragrafo Unico. A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021, exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a
implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

18 — DAS MULTAS

18.1 — Pela inexecucdo das condicBes estipuladas, a CONTRATADA ficara sujeita as
penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com o
CONTRATANTE e/ou declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica, de acordo com os art. 155 a 163 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civil e penal cabiveis, garantido o contraditdrio e a ampla defesa.

8 1° - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:

18.2 — Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e

18.3 — No caso de atraso na prestacdo dos servicos, independente das sancgdes civis e penais
previstas na Lei n® 14.133/2021, serdo aplicadas a CONTRATADA multas de:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da proposta, até o limite de 30
(trinta) dias;

b) Rescisdo do contrato, a critério do Contratante, em caso de atraso na prestacdo dos servigos
superior a 10(dez) dias.
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18.4 — Caso o contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estara sujeita as
seguintes cominacges, independentemente de outras sanc¢des previstas na Lei 14.133/2021 e suas
alteracdes:

a) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da sua proposta.

18,5 — Em caso de atraso na prestagdo de servicos superior a 48 horas e contratado ser
reincidente, o contratante podera rescindir o contrato unilateralmente sem notificacdo do
contratado.

19 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

19.1 - No prazo de até 10(dez) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigacdo contratual;
19.2 - O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico e gestor do contrato, através da
elaboracdo de relatério circunstanciado mensal, em consondncia com as suas atribuicoes,
contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato e
demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

19.3 - No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal do contrato devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

19.4 - No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

b) emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e comunicar a empresa para
gue emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base
no Instrumento de Medicédo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

19.5 - O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicdes legais em vigor.

19.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

20 —- DA SUBCONTRATACAO

20.1 - A contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sem
autorizacdo do Contratante, em nenhuma hipétese.

20.2 - Podera sub-contratar, no limite maximo de 30%, as atividades que constituam objeto do
contrato, favorecendo exclusivamente a MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS, nos termos do inciso Il do artigo 48 da Lei Complementar
123/2006 e suas alteracoes.

20.3 - Para que ocorra a subcontratacdo, a empresa Contratada devera informar a Administracdo
Publica Municipal, sua intengdo em subcontratar.
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20.4 - A empresa subcontratada deverd cumprir as seguintes exigéncias de habilitacao:

a) habilitacdo juridica;

b) qualificacdo técnica, inclusive quanto ao atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que demonstre que a potencial
subcontratada possui qualificacdo técnica, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a
ser licitado.

c) qualificacdo econdmico-financeira mediante apresentacdo de certiddo negativa de
faléncia e concordata, expedida pelo distribuidor da comarca sede da licitante, com data de
emissdo de no maximo 60(sessenta) dias.

d) regularidade fiscal e trabalhista;

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

20.5 - A subcontratacdo somente podera ser formalizada mediante Termo Aditivo.

20.6 - Quando da formalizacdo de subcontratacdo, os empenhos e pagamentos do 6rgdo ou
entidade da administracdo publica poderdo ser destinados diretamente as microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas.

20.7 - Seré vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagdo, como prevé o 83° do artigo 122 da
Lei 14.133/2021.

21 — DA SOLUCAO DE PENDENCIAS

21.1 - As questdes decorrentes da execucdo deste instrumento, do Edital e do contrato que sera
formalizado, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no
Foro da cidade de Grdo Mogol/MG, definida na clausula primeira deste Contrato, com excluséao
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como prevé o 81° do artigo 92 da Lei
14.133/2021.

Grao Mogol/MG, 24 de agosto de 2026.

Henrique Santiago de Assis Santana
Secretario Municipal de Obras Publicas
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