
Proponente: PREFEITURA MUNICPAL DEGRÃO MOGOL Pagina  01/01

Consedente: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  - FNDE

Local da Obra: RUA DAS OLIVEIRAS, S/N - VALE DAS CANCELAS - GRÃO MOGOL/MG. Valor do Repasse

Data: 12 DE JULHO DE 2021 Contrapartida

Tipo de Obra: PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C Valor Total da Obra:

Início das Obras:

PESO Vr. OBRAS

% R$ CONCED. PROPON. % CONCED. PROPON. % CONCED. PROPON. % CONCED. PROPON. %

1,0 Serviços Preliminares 0,38 1.889,08 951,68 937,40 100

2,0 Movimento de Terras(Executado) 0,00 0,00

3,0 Infra-estrutura - Fundações (Executado) 0,00 0,00

4,0 Superestrutura - (Executado) 0,00 0,00

5,0 Paredes e Painéis 5,85 28.772,51 8.696,98 8.566,53 60 5.797,98 5.711,02 40

6,0 Esquadrias 10,28 50.565,57 2.547,38 2.509,17 10 10.189,53 10.036,70 40 10.189,53 10.036,70 40 2.547,38 2.509,17 10

7,0 Cobertura 0,14 669,57 337,31 332,26 100

8,0 Impermeabiliazação (Executado) 0,00 0,00

9,0 Revestimento de Paredes 3,00 14.736,93 2.227,24 2.193,84 30 2.969,66 2.925,11 40 2.227,24 2.193,84 30

10,0 Pavimentação 12,45 61.244,50 6.170,73 6.078,17 20 9.256,09 9.117,26 30 9.256,09 9.117,26 30 6.170,73 6.078,17 20

11,0 Rodapés e Peitoris 1,65 8.133,85 819,53 807,24 20 1.229,30 1.210,86 30 1.229,30 1.210,86 30 819,53 807,24 20

12,0 Pintura 12,86 63.250,98 9.559,34 9.415,96 30 12.745,78 12.554,61 40 9.559,34 9.415,96 30

13,0 Instalação Elétrica 15,84 77.908,19 7.849,69 7.731,95 20 11.774,53 11.597,92 30 11.774,53 11.597,92 30 7.849,69 7.731,95 20

14,0 Instalação Hidráulica 2,87 14.108,82 2.843,09 2.800,44 40 2.843,09 2.800,44 40 1.421,54 1.400,22 20

15,0 Instalação Sanitária 3,54 17.435,90 3.513,53 3.460,83 40 5.270,30 5.191,24 60

16,0 Louças e Metais 4,90 24.115,57 3.644,67 3.590,00 30 6.074,45 5.983,34 50 2.429,78 2.393,33 20

17,0 Tanque e Bancadas 3,98 19.585,93 5.920,18 5.831,38 60 3.946,79 3.887,59 40

18,0 Castelo D'àgua - (Executado) 0,00 0,00

19,0
Sistema de Proteção Contra Descarga  

Atmosféricas (SPDA)
7,70 37.897,30 5.727,55 5.641,64 30 7.636,73 7.522,19 40 5.727,55 5.641,64 30

20,0 Serviços Diversos 3,18 15.641,59 4.727,93 4.657,02 60 3.151,96 3.104,68 40

21,0 Serviçis Finais 0,71 3.471,68 0,00 0,00 1.748,96 1.722,72 100

22,0 Serviços Extras 3,92 19.282,18 2.914,18 2.870,47 30 2.914,18 2.870,47 30 3.885,58 3.827,30 40

23,0 Administração Local 5,15 25.337,64 3.191,14 3.143,27 25 3.191,14 3.143,27 25 3.191,14 3.143,27 25 3.191,14 3.143,27 25

24,0 Serviços Extra II/Reazimento 1,61 7.897,90 3.183,03 3.135,29 80 795,76 783,82 20

100,00 491.945,69 36.211,22 35.668,08 14,61 69.702,44 68.656,96 28,12 88.977,01 87.642,42 35,90 52.940,82 52.146,75 21,36

100,00 491.945,69 36.211,22 35.668,08 14,61 105.913,66 104.325,04 42,74 194.890,66 191.967,46 78,64 247.831,48 244.114,21 100,00

R$ 491.945,69

Rodrigo Rocha Ribeiro Diego Antônio Braga Fagundes

Prefeito Municipal de Grão Mogol/MG

Após liberação do Recurso

R$ 247.831,48

R$ 244.114,21

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

Engenheiro Civil -221.910/D - MG
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