CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA MUNICPAL DEGRAO MOGOL
Consedente: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE

Local da Obra: RUA DAS OLIVEIRAS, S/N - VALE DAS CANCELAS - GRAO MOGOL/MG.
Data: 12 DE JULHO DE 2021
Tipo de Obra: PROINFANCIA - ESPAGO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C

Valor do Repasse
Contrapartida

Valor Total da Obra:
Inicio das Obras:

Pagina 01/01

R$ 247.831,48
R$ 244.114,21
R$ 491.945,69
Ap6s liberagdo do Recurso

~ PESO Vr. OBRAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM META / DISCRIMINACAO
% R$ CONCED. | PROPON. % CONCED. | PROPON. % CONCED. | PROPON. % CONCED. | PROPON. %

1,0 |Servigos Preliminares 0,38 1.889,08 951,68 937,40 100

2,0 Movimento de Terras(Executado) 0,00 0,00

3,0 [Infra-estrutura - Fundacdes (Executado) 0,00 0,00

4,0 |Superestrutura - (Executado) 0,00 0,00

5,0 Paredes e Painéis 5,85 28.772,51 8.696,98 8.566,53 60 5.797,98 5.711,02 40
6,0 Esquadrias 10,28 50.565,57 2.547,38 2.509,17 10 10.189,53| 10.036,70 40 10.189,53| 10.036,70 40 2.547,38 2.509,17 10
7,0 Cobertura 0,14 669,57 337,31 332,26 100

8,0 |Impermeabiliazacio (Executado) 0,00 0,00

9,0 Revestimento de Paredes 3,00 14.736,93 2.227,24 2.193,84 30 2.969,66 2.925,11 40 2.227,24 2.193,84 30

10,0 |Pavimentacédo 12,45 61.244,50 6.170,73 6.078,17 20 9.256,09 9.117,26 30 9.256,09 9.117,26 30 6.170,73 6.078,17 20
11,0 |Rodapés e Peitoris 1,65 8.133,85 819,53 807,24 20 1.229,30 1.210,86 30 1.229,30 1.210,86 30 819,53 807,24 20
12,0 [Pintura 12,86 63.250,98 9.559,34 9.415,96 30 12.745,78| 12.554,61 40 9.559,34 9.415,96 30
13,0 |[Instalagéo Elétrica 15,84 77.908,19 7.849,69 7.731,95 20 11.774,53 11.597,92 30 11.774,53 11.597,92 30 7.849,69 7.731,95 20
14,0 |Instalagdo Hidraulica 2,87 14.108,82 2.843,09 2.800,44 40 2.843,09 2.800,44 40 1.421,54 1.400,22 20

15,0 |[Instalagdo Sanitaria 3,54 17.435,90 3.513,53 3.460,83 40 5.270,30 5.191,24 60

16,0 |Lougas e Metais 4,90 24.115,57 3.644,67 3.590,00 30 6.074,45 5.983,34 50 2.429,78 2.393,33 20
17,0 |Tanque e Bancadas 3,98 19.585,93 5.920,18 5.831,38 60 3.946,79 3.887,59 40
18,0 |Castelo D'agua - (Executado) 0,00 0,00

19,0 i'j;ii}:r?;zrgi‘ﬁ)contra Descarga 7,70 37.897,30 572755 5.641,64] 30 7.636,73| 7.522,10| 40 572755 5.641,64] 30
20,0 |Servicos Diversos 3,18 15.641,59 4.727,93 4.657,02 60 3.151,96 3.104,68 40
21,0 |Servigis Finais 0,71 3.471,68 0,00 0,00 1.748,96 1.722,72 100
22,0 |Servicos Extras 3,92 19.282,18 2.914,18 2.870,47 30 2.914,18 2.870,47 30 3.885,58 3.827,30 40

23,0 |Administracdo Local 5,15 25.337,64 3.191,14 3.143,27 25 3.191,14 3.143,27 25 3.191,14 3.143,27 25 3.191,14 3.143,27 25
24,0 |Servigos Extra Il/Reazimento 1,61 7.897,90 3.183,03 3.135,29 80 795,76 783,82 20

TOTAL SIMPLES 100,00 491.945,69 36.211,22 35.668,08 14,61 69.702,44 68.656,96 28,12 88.977,01 87.642,42 35,90 52.940,82 52.146,75 21,36
TOTAL ACUMULADO 100,00 491.945,69 36.211,22 35.668,08 14,61 105.913,66| 104.325,04 42,74  194.890,66| 191.967,46 78,64 247.831,48| 244.114,21 100,00
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